

ACTA No	004	TEMA	Solicitud y seguimiento – Contrato 42 COACHING EDUCATIVO	D	M	A
				09	10	2022

LUGAR	PRESENCIAL
HORA	9 AM
OBJETIVO	Sesión de seguimiento, validación de estrategias y solicitud para la modificación del contrato
PARTICIPANTES	
EQUIPO EDUCATEC <ul style="list-style-type: none"> SANDRA RIVAS – COORDINADORA TECNICA ANDRES CHACÓN – GERENTE DE PROYECTOS 	
CONTRATISTA – APRENDIZAJE INTERACTIVO <ul style="list-style-type: none"> SANDRA GUTIÉRREZ - DIRECTORA DE PEDAGOGÍA FABIAN CARO – CEO JOHANNA MORA - GESTORA DE CUENTAS 	
ORDEN DEL DÍA	
<ol style="list-style-type: none"> Generalidades de la reunión Solicitud de modificación de contrato Conclusiones y decisiones 	
DESARROLLO DE LA REUNIÓN	
<p>1. Generalidades de la reunión</p> <p>La reunión se desarrolla teniendo en cuenta varios pendientes que se han venido desarrollando en cada una de las reuniones anteriores y sobre el plan de trabajo que se planteo desde el inicio del contrato, los puntos a desarrollar son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estado actual de el desarrollo de coaching educativo <p>Dentro de este punto, el proyecto manifiesta al contratista que se han venido evidenciando retrasos en la ejecución, incumplimiento de cronograma y a la fecha no se ha podido obtener el informe completo de avance de las actividades desarrolladas.</p> <p>Por otro lado, desde aprendizaje interactivo se indica que es necesario tener en cuenta las diferentes problemáticas que se han venido desarrollando en el departamento, además, la información ha sido complicada recibirla debido a las distancias y demoras por parte de los coach en el proceso de acompañamiento. Por lo tanto, se llega a las siguientes conclusiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> El número de docentes que Aprendizaje Interactivo se compromete a garantizar durante los meses de julio y agosto con 8 encuentros será de: 150 (Coaching educativo) Se confirma que el numero de la meta de docentes para Coaching educativo es de 210. Se da la claridad que frente al contrato la meta de formación es de 84 docentes participantes. Se propone finalizar la formación y concentrar esfuerzos en el Coaching educativo. <p>Estrategia para completar la meta de coaching</p> <ul style="list-style-type: none"> Identificar los docentes activos y no activos. Acercamiento de los coaches con los docentes inactivos. Concertación de espacios de trabajo presenciales y virtuales para desarrollar el coaching y la ruta de formación digital. 	

- Generar espacios presenciales para el desarrollo de la ruta de formación digital a partir de la creación de un OVA.
- Generar espacios presenciales o virtuales en el uso del servidor de aula y kit de innovación.

Estrategia para desarrollar encuentros

- Sesiones de refuerzo presencial o virtuales personalizadas.
 - Talleres semanales donde se garanticen dos sesiones de 15 min cada una en el uso del servidor de aula y kit de innovación.
- Google Drive actualizado
- Completar las evidencias respecto a listas y fotografías de el componente de coaching educativo y formación
 - Las listas de acompañamiento se organizan bajo el formato socializado, se debe agregar el detalle de los acompañamientos y mejorar la descripción.
 - Los formatos de acompañamiento se deben estandarizar respecto a: objetivo, módulo de formación, esta información debe cruzar con la establecida en el contrato.
- Recomendaciones para consolidar evidencias
- Los encuentros se realizan sin importar el numero exigido por mes, se debe garantizar es el total de los encuentros que solicita el contrato.
 - Asegurar las fotografías que no se repitan por encuentros.
 - Garantizar y fortalecer el uso del servidor de aula y kit de innovación, desde aprendizaje se propone que se dedicarán espacios para desarrollar estas actividades.
- Presentación del Dashboard
- Se presenta la funcionabilidad de la herramienta.
 - Se enfatiza en la metodología del Diplomado y Coaching donde no existen actividades evaluativas automatizadas en plataforma, solo las lecciones cuentan con una sección de refuerzo que le permite intentos ilimitados. Los informes en plataforma no generan calificaciones sino se acceso o participación en los diferentes módulos y recursos que lo componen.
- Validación de pendientes anteriores
- Dentro de este punto se desarrolla el seguimiento a los pendientes de actas anteriores que se presentan a continuación:

NO ACTA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	COMPROMISOS ADQUIRIDOS	CUMPLIDO	NO CUMPLIDO	C. PARCIAL	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (REALIZADAS A LA FECHA)	RESPUESTA
ACTA # 3	24/9/2022	Retro alimentación de las novedades encontradas en los cursos de noveno, decimo, once y robótica	X			Up holding	Se actualiza el cargue de los contenidos en las diferentes instancias y fue verificado que las mismas contienen los contenidos y se puede acceder a los mismos	
	4/10/2022	Entrega de Informe mensual, consolidado julio, agosto y septiembre		X		AI	El acuerdo es de entregarlo el 4/10/2022	Se cumple con el informe de octubre

	30/9/2022	Actualización Google Drive Agosto			X	AI	Cumplimiento parcial aun falta información en algunas carpetas del Drive y no ha sido considerado el paro recomendado para reportar la información en la carpeta.	Ya se encuentran avanzados, esta pendiente la información del coach y faltantes estén cargados... Con el informe de octubre se actualizan
	10/10/2022	Actualización Google Drive Septiembre		X		AI	Aun no se da cumplimiento a este compromiso	Ya se encuentran avanzados, esta pendiente la información del coach y faltantes estén cargados... Con el informe de octubre se actualizan
	24/9/2022	Actualizaciones y ajustes de los coachees a la plataforma (formato de cambios) al servidor de aula			X	AI	Aun no se evidencia en su totalidad	1. Actualización de versión en servidor de aula, 30 noviembre 2. Backup de la trazabilidad de los servidores a la nube, 31 de octubre se entrega cargada la información de los servidores. Cierre de generación de información el 15 de octubre
	28/9/2022	Estrategia para potenciar la creación de Rutas de formación (10 y 11 oct) con docentes de	X			AI	La estrategia inicial planteada por la coordinación técnica y el equipo de apoyo fue modificada en su totalidad, la metodología actualmente contemplada por AI es responsabilidad total del proveedor ya que se cambio todo con respecto a la planteada y confirmada con los rectores.	
	29/9/2022	Estrategia para cumplimiento de la cuota de los 210 docentes		X		AI	Aun no se socializa la estrategia para el cumplimiento de este compromiso	Cumplimiento estrategia en el acta del 11 de octubre de 2022. (Entrega AI el viernes 14 de octubre)
ACTA # 2	22709/2022	Entrega de cronograma de actividades para la relación de botones de navegación	X			AI	El ajuste de fechas debe presentarse considerando las entregadas a cada uno de los rectores, las cuales fueron las confirmadas para acompañamiento y con base en las cuales se plantea la estrategia para los días 10 y 11 de octubre que modificaron. Se informa que según la estrategia planteada en Quibdó ningún docente esta obligado a continuar, ya que la idea vendida a los rectores indica que con esos 2 días se terminaba en Quibdó.	

	22/9/2022	Envío de Informe, acta y Grabación	X			AI	Sin embargo el informe entregado no cuneta con la información adecuada, no permite ver la trazabilidad o evidencia cuantitativamente la participación de los docentes, resultados, acciones de mejora y dificultades en casos particulares. Por otro lado no se envían evidencias de particularidades regionales que han dado lugar a el aplazamiento de algunas actividades.	
	23/9/2022	Evaluación y retroalimentación de los cursos en las 21 instancias	X			Up holding	Para esta se realizo reunión con los asesores de Innovación Kevin y Gabriel, los cuales confirmaron que los cursos se encuentran en las Instancias	
	22/9/2022	Envío de formato o patrón para organización en la carpeta del Drive	X			Up holding	El Patrón de organización fue enviado, sin embargo aun no se contempla su consideración para la organización de las carpetas con las evidencias en el Drive.	
ACTA # 1		Desacuerdo con las novedades que se vayan presentando			X	AI	Aunque se esta cumpliendo, existe una desarticulación entre algunos coach en el proceso, se han visto obligados a modificar fechas para atención personalizada a docentes y no han notificado, debido a esto a los rectores de Quibdó se les ha sido entregadas fechas desactualizadas y no coherentes con la programadas por el Choach.	Se va a informar como mínimo 5 a 3 días antes de las vistas.
	12/8/2022	Mayor organización de los informes, integrando la parte de análisis de datos		X		AI	Para esta fecha no fue cumplido el requerimiento. Aun se espera el Ultimo informe para confirmar que se han cumplido los requerimientos solicitados en cuanto a la especificación con los datos representativos del acompañamiento y particularidades, considerando las acciones de mejora contempladas.	el 11 de octubre se evidencio las carpetas con el orden solicitado por el proyecto
	15/8/2022	Actualización de los servidores de aula, organizando la información y nombre del servidor.			X	AI	La actividad fue cumplida en un tiempo mayor al pactado. Sin embargo, Se manifiestan algunos servidores con información borrada en Maria Auxiliadora, debido al mal manejo por parte de los Docentes. Se espera aun se de el cambio de los nombres de los servidores (todos se llaman Servidor Aula 4) para que puedan diferenciarse en cada IE. considerando S. Aula 1...	Se llega al acuerdo como fecha limite el 30 de noviembre , los demás... Actualización de nombre de los servidores Bahía, San Juan y Riosucio 31 Octubre (Kevin) + Quibdó..
	10/8/2022	Integración de las especificaciones habladas a las nuevas estrategias presentadas.			X	AI	Continúan los docentes siendo abordados en tiempos no recomendados y muchas de las especificaciones metodológicas no se han considerado, lo anterior ha generado inconformidad y falta de respeto, según algunos docentes y estos han contemplado salirse del proceso.	

2. Solicitud de modificación de contrato

Por parte del contratista APRENDIZAJE INTERACTIVO SAS, se indica que el contrato ya viene avanzando, que las acciones se han cumplido con dificultades pero no se encuentra en riesgo el

contrato, indica de nuevo que se han tenido diferentes externalidades que se han dicho en anteriores reuniones y en los informes presentados como son los siguientes:

- Deficiencia o carencia de conectividad = En algunas sedes educativas e han tenido problemas de conectividad, esto debido a que Azteca que es el único proveedor del departamento ha tenido problemas en la conectividad.
- Carencia de fluido eléctrico = En diferentes sedes educativas se han presentado cortes eléctricos por el proveedor del departamento.
- Cierres viales: Desde aprendizaje interactivo se indica que ellos han recogido todo los sucesos en un documento el cual presentan en la reunión y proponen adjuntar al acta
- Situaciones de orden público = De igual manera se indica en la reunión que esta información se tiene documentada y se adjuntará al acta.
- Festividades institucionales y locales: Se muestra el calendario de fiestas y se indica que se van a adjuntar a el acta de la reunión.

A pesar de las diferentes circunstancias se ha avanzado con los procesos de formación y acompañamiento en coaching educativo, por lo que se ha logrado tener 150 docentes con 8 sesiones virtuales y presenciales; además, 84 docentes formados virtualmente dentro del desarrollo del contrato con un avance técnico del 45%, sin embargo a la fecha el proveedor indica presenta un desequilibrio económico ante las situaciones externas presentadas en la ejecución, Por lo tanto desde el contratista se solicita un ajuste a la forma de pago de la siguiente manera:

PAGO	TOTAL	%	DETALLE
Anticipo	\$ 247.800.000,00	50,00%	Pagará una vez perfeccionado, legalizado el contrato y aprobadas las pólizas de garantía aportadas por el contratista, para lo cual presentará el plan de inversión del anticipo y la cuenta de cobro respectiva.
Primer pago del contrato	\$ 115.500.000,00	23,31%	<p>Se pagara con las siguientes condiciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legalización del anticipo del contrato con sus respectivos formatos • (84) docentes formados cumpliendo (80) horas virtuales y/o de trabajo autónomo <p>Amortización y legalización del anticipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (42) docentes formados cumpliendo (80) horas virtuales y de trabajo autónomo • (2) Mes de coaching educativo a (150) docentes con el soporte de 4 visitas presenciales y 4 virtuales para cada docente.
Segundo pago del contrato	\$ 132.300.000,00	26,69%	<ul style="list-style-type: none"> • (4) Mes de coaching educativo a 210 docentes con el soporte de 8 visitas presenciales y 8 virtuales para cada docente. • (84) rutas de formación digital diseñadas e implementadas

El ajuste propuesto por la delegada del contratista Sandra Gutiérrez básicamente expresa que se pagará la actividad de formación de los 84 docentes que ya han cumplido con las 80 horas y pagar 150 docentes que a final de mes podrán tener 8 visitas en su acompañamiento. La modificación al contrato la basan con las dificultades que han tenido en el departamento y la necesidad de seguir financiado las actividades para poder cerrar el contrato en el mes de noviembre.


Con esta explicación Andrés Chacón indica que si es necesario ajustar la forma de pago que responda a las metas entregadas a la fecha y que pueda financiar las actividades que se están realizando, pero de nuevo indica que es necesario acabar este proyecto en noviembre y por lo tanto este contrato también debe cerrar a esta fecha.

Después de esta presentación se llega en mutuo acuerdo de actualizar la forma de pago del contrato atendiendo las anteriores observaciones desarrolladas en toda la reunión.

3. Conclusiones

Como conclusión se propone desarrollar una sesión de seguimiento al plan de trabajo y el 28 de octubre poder revisar el informe del avance de cada uno de los compromisos planteados en la presente reunión.

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA
Documento consolidado con los compromisos y número de docentes que hayan participado en Coaching durante los meses de julio y agosto con 8 encuentros.	Aprendizaje	14/10/2022
Relación de la estrategia para el cumplimiento de la cuota de los 210 docentes.	Aprendizaje	14/10/2022
Informe mensual para el mes de octubre.	Aprendizaje	31/10/2022
Planear la sensibilización de los estudiantes y cierre del proyecto para el mes de noviembre, donde se proyecte una feria de muestra tanto de OVAS como de proyectos de innovación.	Upholding y Aprendizaje	Por definir
Planear sesiones de refuerzo como opción para completar la meta de los encuentros de coaching.	Aprendizaje	Permanente
Generar comunicación con Kevin para recopilar los backup en los municipios que el visitara en la tercera semana de octubre.	Aprendizaje	12/10/2022
Garantizar en las demás sesiones que se ejecuten el cronograma actualizado e informar con antelación a los docentes de los encuentros pactados.	Aprendizaje	Permanente
Ejecutar estrategias que garanticen el uso y apropiación del kit de innovación y el servidor de aula.	Aprendizaje	Permanente
Actualización del servidor de la totalidad de los servidores de aula.	Aprendizaje	30 noviembre
Garantizar información en las instancias de la plataforma con la participación actual de los docentes.	Aprendizaje	15 oct
El cierre del proyecto se plantea para el 30 de noviembre, con la entrega total de informes.	Aprendizaje	30 noviembre
Consolidar Excel unificado que permita filtrar por docente y obtener información puntual de: docente, fecha, encuentro, modulo, Institución educativa.	Aprendizaje	22 oct
Mantener el cronograma actualizado con las fechas de encuentros e informar cualquier novedad al equipo técnico de UpHolding.	Aprendizaje	Permanente
Configurar botón en el dashboard que permita descargar informe en Excel de la institución educativa seleccionada	Aprendizaje	31 oct

	
<p>FIRMA SANDRA RIVAS COORDINADOR TECNICO SUPERVISOR DE CONTRATO UP HOLDING SAS - EDUCATEC</p>	<p>FIRMA ANDRES CHACÓN GERENTE DE PROYECTO DIRECTOR DE PROYECTOS EDUCATEC – UP HOLDING SAS</p>
	
<p>SANDRA GUTIÉRREZ DIRECTORA DE PEDAGOGÍA APRENDIZAJE INTERACTIVO</p>	<p>FABIAN CARO CEO APRENDIZAJE INTERACTIVO</p>
	
<p>JOHANNA MORA GESTORA DE CUENTAS APRENDIZAJE INTERACTIVO</p>	

ANEXO INCONVENIENTES PRESENTADOS

Mediante el presente tengo el agrado de dirigirme a usted como coordinador de campo en el marco del componente en gestión y seguimiento de competencias digitales para el docente, con el fin de poner en su conocimiento las irregularidades y retrasos presentados por motivos de festividades, paros armados y bloqueos de vías entre otros.

Novedades

Se tuvo tenido una serie de reagendamiento a los encuentros presenciales, debido a las múltiples actividades que se han venido desarrollado a nivel general y particular en algunas instituciones entre las cuales tenemos:

1. Hostigamientos en municipios de la subregión del san juan por grupos al margen de la ley.
2. Inundaciones permanentes en el municipio de Riosucio durante los meses de Julio, agosto y septiembre. Esto no permitió el acompañamiento presencial del coach Luis Fernando, retrasando algunas actividades en el desarrollo de los módulos 2 y 3.
3. Inconformidad por parte de los docentes de la institución Cesar Conto de Bojayá por presuntos incumplimientos en aspectos correspondientes a la etapa anterior. Así mismo requerían claridad en la programación a desarrollar en el coaching educativo. Hay que anotar que, por estos motivos, las capacitaciones y/o acompañamientos en esta institución iniciaron a mediados del mes de agosto.
4. No se han realizado los acompañamientos virtuales en los municipios de Bojayá y Riosucio, correspondientes a bajo Atrato por motivos de conectividad y debilidad en la señal telefónica.
5. Semana por la paz, celebrada en la semana del 05 al 09 de agosto de 2022 en la totalidad de las instituciones del departamento retrasando así algunos encuentros programados para esta misma semana.
6. Feria Carrasquillera, llevada a cabo el día 27 de septiembre de 2022 sin que se llevaran a cabo actividades académicas.
7. Fiestas patronales en los municipios de Tadó y Bahía Solano, por lo que no se pudo realizar el encuentro en las siguientes instituciones
 - Técnico Agroambiental - Tadó.
 - Luís López de Mesa - Bahía Solano
 - Normal Superior Santa Teresita – Bahía Solano
8. Coincidencia de actividades desarrolladas por Upholding como lo es la comunidad de prácticas y los encuentros del día 05 de septiembre de 2022.
9. Prueba escrita de concurso para docentes y directivos docentes realizada el 25 de septiembre del 2022 impidiendo la ejecución el día 26 por traslado de los docentes a diferentes lugares de presentación.
10. Fiestas de San pacho. En estas fiestas se decretaron los días 20 de septiembre, 03 y 04 de octubre como días cívicos en la ciudad de Quibdó

ANEXOS

Anexo A. Paro armado y hostigamientos

RADIO NACIONAL DE COLOMBIA RTVC **EN VIVO** ACTUALIDAD ▾ CULTURA ▾ MI PAÍS ▾ ESPECIALES PODCASTS MÚSICA ▾ SONÓ AQUÍ VIDEOS

[Inicio](#) > [Mi país](#) > Atribuyen al Clan del Golfo atentados contra estaciones de Policía en el Chocó

Lunes, 18 Julio, 2022 - 16:03

Atribuyen al Clan del Golfo atentados contra estaciones de Policía en el Chocó

Autoridades continúan las investigaciones para capturar a los presuntos miembros del Clan del Golfo, quienes atentaron contra Fuerza Pública en Istmina y Río Quito.



MI PAÍS

infobae Últimas Noticias América México Venezuela EEUU Colombia

“Hacemos un llamado a la comunidad Istmineña para que por favor se resguarden en sus hogares y en sitios seguros hasta que se supere la situación presentada”, dijo el mandatario local.

Balacera en Istmina (Chocó)



El municipio en el Pacífico colombiano sufrió un a hostigamiento armado durante la noche del lunes 18 de julio.

COMUNICADO PUBLICO

El Bloque Central Urabá y sus Frentes Juan de Dios Usuga David y otras de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, informa:

Una vez mas el gobierno nacional, en su soberbia infinita nos obliga a ratificar nuestras banderas de lucha de la liberación de la Madre Patria, por lo anterior se manifiesta a la comunidad:

1. En consecuencia, obligados por el gobierno nacional, decretamos un paro armado en los departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba, Antioquia y El Urabá Antioqueño.
2. Todas las actividades sociales, económicas, educativas y culturales quedan suspendidas entre el 29 de julio y el 01 de agosto a las 12 de la noche.
3. Invitamos a toda nuestra base social y la ciudadanía en general a participar en esta legítima protesta.

NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE AQUELLOS QUE NO ACATEN LAS ORDENES QUE SE ESTAN DANDO, QUEDA PROHIBIDO:

- ABRIR NEGOCIO DE NINGUNA INDOLE
- MOVILIZARSE EN NINGUN TIPO DE TRANSPORTE

Montañas del Urabá, julio 29 de 2022

BLOQUE CENTRAL JUAN DE DIOS USUGA DAVID
AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA

AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA
Por una Colombia Madre Patria para todos.

Anexo B. Inundaciones en Riosucio Chocó

RADIO NACIONAL DE COLOMBIA | RTVC | **EN VIVO** | ACTUALIDAD ▾ | CULTURA ▾ | MI PAÍS ▾ | ESPECIALES | PODCASTS | MÚSICA ▾ | SONÓ AQUÍ | VIDEO

[Inicio](#) > [Mi país](#) > Por inundaciones, 3 mil estudiantes se quedaron sin clases en Riosucio, Chocó

Viernes, 12 Agosto, 2022 - 07:52

Por inundaciones, 3 mil estudiantes se quedaron sin clases en Riosucio, Chocó

Directivos académicos se vieron en la obligación de suspender clases a raíz de las constantes inundaciones que tienen en emergencia al municipio.



Inicio > Locales > Emergencia por inundaciones en Riosucio – Chocó.

Locales Videos

Emergencia por inundaciones en Riosucio – Chocó.

enero 16, 2021

Me gusta 17



Territorio Chocoano (@chocoanos) añade:

“ El agua tiene anegados los cuatro kilómetros cuadrados del casco urbano del municipio de Riosucio (Chocó) #SOSColombia



Casa Inundada en Riosucio de Libreta de apuntes – Licencia Creative Commons 3.0

En el blog *Mira Sysmaya* difunden información de *El Colombiano*:



Anexo C. Inconformidad de docentes

Bojayá 19 de agosto del 2022

Señores,
Coordinador de EDUCATEC



Cordial saludo,

Mediante la presente misiva, los docentes de la **Institución Educativa César Conto de Bellavista**, manifestamos la inconformidad que tenemos con el Diplomado de Educatec que se viene desarrollando en el plantel. Debido a ciertos factores que no estamos de acuerdo y sean más dúctil para poder continuar con el programa y llevar a cabalidad el respectivo proyecto y entre estas tenemos.

1. Conocer detalladamente la programación de la segunda parte.
2. Requerimos más motivación y responsabilidad con la logística de los talleres.
3. Cumplimientos a los compromisos de la primer etapa ejemplo parque explora.
4. Cumplimiento con la totalidad de los viáticos.
5. Flexibilidad en el horario.


Les agradecemos su colaboración prestada.


RELACIÓN DE LOS DOCENTES DEL DIPLOMADO EDUCATEC




NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
RICARDO MELESIO SÁNCHEZ POTES	Ricardo M. Sánchez Potes
LEIMAR RODRIGUEZ ASPRILLA	Leimar Rodríguez Asprilla
YELI CORREA MENA	Yeli Correa Mena
YEISON MACAHDO MOSQUERA	Yeison Machado Mosquera
YESIKA VALENCIA CÓRDOBA	Yesika Valencia Córdoba
TOMAS ARNULFO RENTERIA ASPRILLA	Tomas Arnulfo Rentería Asprilla
DEICY AGUILAR MACAHDO	Deicy Aguilar Machado
SILVIA MARIA MARTINEZ BLANDON	Silvia María Martínez Blandón
JHASON RAMIREZ RENTERÍA	Jhason Ramírez Rentería


Anexo D. Semana por la paz

 **IE Intgrado Carrasquilla Industrial**
30 de agosto · 🌐



Culto a la bandera grados 6 y 7




 Facebook


Semana por la paz - IE Intgrado Carrasquilla Industrial
Subido por IE Intgrado Carrasquilla Industrial, 9 sept 2022
Semana por la paz

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de autor. [Más información](#)


Imágenes relacionadas [Ver más](#)




IE Intgrado Carrasquilla Indust...
facebook.com




IE Intgrado Carrasquilla Indust...
es-la.facebook.com




IE Intgrado Carrasquilla Indus...
es-la.facebook.com



Colegio Carrasquilla | Facebook



IE Intgrado Carrasquilla Indust...
es-la.facebook.com



IE Intgrado Carrasquilla Indus...
es-la.facebook.com

Anexo E. Feria Carrasquillera



Anexo F. Fiestas patronales de Tadó

Tadó: arrancan las Fiestas Patronales de la Virgen de la Pobreza

por Chocó 7 días — 28 agosto, 2022 dentro Tadó

0



tado-ninos-fiestas-2022

0 275
COMPARTE VISTAS

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp



Las Fiestas Patronales de Nuestra Señora de la Pobreza en Tadó se realizan del 29 de agosto al 8 de septiembre de cada año.

Y como antesala se desarrolló una actividad recreativa para los niños con un recorrido por las calles de Tadó, a cargo de Comfachocó, y una muestra cultural de emprendimiento, con productos hechos de manera natural y artesanal en aras de difundir y promocionar el talento local, como artesanías, dulces, cocadas, mermeladas, gastronomía, salsas, carteras, lociones.

Para el día 29 se tiene previsto la bajada de la Virgen por las calles de Tadó, eucaristía y bunde.

Anexo G. Fiestas patronales de Bahía Solano

Archivos

Elegir el mes ▾

Te Puede Interesar

Categorías

- #Blog Pacifico
- #PacificoenPositivo2022
- Bloque Pacifico
- Capitulo Pacifico
- Cauca
- Chocó
- CTel
- Desarrollo
- Desarrollo Economico
- Desplastificata
- Ecoamigos RAP
- Gestión RAP
- Manglar
- MercadoCampesino2022
- Nariño
- Pacifico en Positivo

26 Jul



#BLOG PACIFICO

XXXV Festival de la Bahía se celebrará del 01 al 07 de agosto

PUBLICADO EL 26 JULIO, 2022 POR ADMINRAP

Del 01 al 07 de agosto se desarrollará en el municipio de Bahía Solano en el Chocó el XXXV Festival de la Bahía, el cual resalta la cultura, el deporte marítimo y el potencial turístico de la comunidad solanena. En este icónico escenario durante siete días se desplegará una agenda de disfrute musical, gastronómico y artístico para turistas y propios del municipio, resaltando las expresiones ancestrales de la costa Pacifico chochoana. Del mismo modo, se harán campeonatos de canotaje, voleyplaya, entre otros.

Anexo H. Prueba escrita concurso docente

Cursos Empleo docente Recursos educativos ... FARO EDUCATIVO

DEFINIDA FECHA DEL EXAMEN CONCURSO DOCENTE

FARO 21 de agosto de 2022



La CNSC informa:


- A los más de 4.300 inscritos para aspirar por una de las vacantes definitivas de primaria del Proceso 601 para Docentes en zonas afectadas por el conflicto armado, en Norte de Santander, que las pruebas escritas se realizarán el próximo **domingo 28 de agosto**.
- Recuerde que la **guía de orientación al aspirante** se encuentra publicada en la página web de la CNSC y su **citación se encuentra disponible en SIMO desde el 17 de agosto de 2022**.
- A su vez, informamos a los inscritos en el Proceso Docentes y Directivos Docentes para población mayoritaria en zonas rural y no rural, que las **pruebas escritas se realizarán el domingo 25 de septiembre en todo el país**.
- Los invitamos a **consultar los avisos informativos** en la página web de la Comisión y su perfil en SIMO, **para conocer la citación que se publicará**

Spread the love

Es oficial: el domingo 25 de septiembre se aplicara la prueba escrita del Concurso Docente

Luego de muchas especulaciones en las que la misma Comisión Nacional del Servicio Civil Desmintió rumores de ciertos docentes que indicaban por medio de avisos en las redes sociales la fecha de aplicación del examen del concurso para Directivos Docentes y docentes tanto en zona rural como no rural, la misma CNSC en su página oficial de facebook hizo el tan esperado anuncio.

Anexo G. Fiestas de San Pacho

 <p>JURIDICA</p> <p>0230</p> <p>4/7</p> <p>Cultural inmaterial de la Humanidad y de la Nación, y propende por la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana.</p> <p>Que, con el fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en las Fiestas de San Francisco de Asís o San Pacho 2022 y teniendo presente que las vías públicas son consideradas el escenario principal de las fiestas, el presente decreto tiene como fines principales:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mantener las condiciones necesarias para la convivencia que permita a todos los quibdoseños y turistas disfrutar de unas fiestas llenas de alegría, cultura y devoción.2. Propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio público, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público.3. Promover el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana, durante el desarrollo de las fiestas.4. Permitir el ejercicio del derecho de reunión y concurrencia lúdica y pacífica en el espacio público, bajo el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y autocuidado. <p>Que, en mérito de lo expuesto el alcalde del municipio de Quibdó:</p> <p>DECRETA:</p> <p>ARTÍCULO PRIMERO. DÍAS CÍVICOS: Declárense tarde cívica los días 20 de septiembre y 3 de octubre, en el período comprendido entre las 12 del mediodía y las 07:00 p.m., igualmente se declara día cívico el 4 de octubre, en toda la jurisdicción del Municipio de Quibdó, con motivo de las celebraciones culturales y espirituales de las Fiestas de San Francisco de Asís, según lo establece el acuerdo 015 de 2021.</p> <p>Parágrafo. La medida de día cívico, para el cuatro (4) de octubre, estará acompañada de la restricción de circulación de vehículos particulares y de carga, a partir de las 07:00 a.m. hasta las 07:00 p.m. en el área de la ruta institucional franciscana (anillo asfáltico).</p> <p>Para garantizar dicha medida la secretaria de movilidad y transporte realizará las respectivas señalizaciones de dicha área con el acompañamiento de la Fundación Fiestas Franciscanas de Quibdó.</p> <p>ARTÍCULO SEGUNDO. Uso de vías y del espacio público para el desarrollo de los eventos de las Fiestas de San Francisco de Asís o San Pacho 2022: Permitir de manera excepcional y temporal el uso de vías y espacio público adyacente a todos aquellos eventos y actos que se realicen del desde el 19 de septiembre al 5 de</p> <p>Carrera 2 # 24A-12/Quibdó-Chocó E-mail: alcalde@quibdo.gov.co Código postal: 270001 Tel: (+57) 4752575</p> <p>QUIBDÓ LO ESTAMOS HACIENDO POSIBLE</p> <p>Elaboró: Revisó: Aprobó: <i>Diana...</i> Fecha: Folios:</p>
--