



**ACTA DE REINICIO N° 06 Y SUSPENSIÓN N° 07 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SGR-435 -CT-N° 03 DE 2022 ENTRE UP HOLDING S.A.S Y JOHANNA PATRICIA RUBIANO MARTINEZ**

**CONTRATO No.: SGR-435 -CT-N.º 03 DE 2022**

**CONTRATANTE: UP HOLDING SAS**

**CONTRATISTA: JOHANNA PATRICIA RUBIANO MARTINEZ**

**OBJETO:** Contratar los servicios profesionales de un Contador (a) Público (a) con especialización en áreas financieras para ejercer las actividades de Contador (a) del proyecto de inversión **“IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, CODIGO BPIN 2021000100435.**

**VALOR: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (36.800.000).**

**PLAZO: DIECISEIS (16) MESES**

**FECHA DE INICIO: 01 DE JUNIO DE 2022.**

**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

**FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 09 DE JULIO DE 2022**

**TIEMPO DE SUSPENSIÓN N°01: 15 DÍAS CALENDARIO**

**FECHA DE REINICIO N°01: 25 DE JULIO DE 2022.**

**FECHA DE SUSPENSIÓN N°02: 25 DE JULIO DE 2022**

**TIEMPO DE SUSPENSIÓN N°02: 24 DIAS CALENDARIO**

**FECHA DE REINICIO N°02: 18 DE AGOSTO DE 2022.**

**FECHA DE SUSPENSIÓN N°03: 18 DE AGOSTO DE 2022**

**TIEMPO DE SUSPENSIÓN: 15 DÍAS CALENDARIO**

**FECHA DE REINICIO 03: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022.**

**FECHA DE SUSPENSIÓN 04:02 DE SEPTIEMBRE DE 2022.**

**TIEMPO DE SUSPENSIÓN 04: 59 DIAS CALENDARIO.**

**FECHA DE REINICIO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2022**

**FECHA DE REINICIO N° 04 : 01 DE NOVIEMBRE DE 2022**

**FECHA DE SUSPENSIÓN N° 05: 01 NOVIEMBRE DE 2022**

**TIEMPO DE SUSPENSIÓN 05 :UN (01) MES Y CATORCE (14) DIAS CALENDARIO**

**FECHA DE REINICIO N° 05: 15 DE DICIEMBRE DE 2022.**

**FECHA DE SUSPENSIÓN N° 06: 15 DE DICIEMBRE DE 2022**

**TIEMPO DE SUSPENSIÓN 06 :UN (01) MES Y DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO**

**FECHA DE REINICIO N° 06: 31 DE ENERO DE 2023.**

**FECHA DE SUSPENSIÓN N° 07: 31 DE ENERO DE 2023.**

**TIEMPO DE SUSPENSIÓN 07 :UN (01) MES CALENDARIO.**

**NUEVA FECHA DE REINICIO: 01 DE MARZO DE 2023.**

**NUEVA FECHA DE TERMINACION:22 DE MAYO DE 2024.**



Nos reunimos **MARISOL CARANTÓN AGUDELO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.331.704 de Manizales, quien obra en nombre y representación legal de **UP HOLDING S.A.S**, con Nit No. 900.828.603-0, y en calidad de supervisora del contrato y en calidad de contratista **JOHANNA PATRICIA RUBIANO MARTINEZ**, identificada con C.C. N.º 52.487.065 de Bogotá, convienen suspender la ejecución del contrato previa las siguientes consideraciones:

1. Que la motivación de la suspensión bilateral N°06 del contrato se realiza, teniendo en cuenta que a la fecha se declaró desierto el proceso de adecuación del centro de innovación y de productividad del Huila, Con ocasión a la declaratoria de desierto del Concurso Cerrado de Mayor cuantía N° 03 de 2022, en razón a que UP HOLDING SAS, realizó la Contratación Interna de los diseños y estudios solicitados por el oferente INVERCONST, en el término de solicitudes de Adenda, se indica que estos estudios y diseños se realizaron con recursos propios del Ejecutor Privado y no se afectó el presupuesto del proyecto de inversión en aras de garantizar de una correcta ejecución del mismo.
2. Por lo anterior y con ocasión a que la planificación de las actividades se realizó de acuerdo con el plan operativo del proyecto, se evidencia que las mismas no se pueden adelantar hasta tanto el proceso de contratación no se aperture nuevamente ya que se requiere de los estudios y diseños del CIP, lo que dificulta el desarrollo de las actividades para las cuales fue contratada, esta circunstancia obedece a una circunstancia de fuerza mayor, que una vez sea superado sea reiniciara la ejecución del contrato suscrito y que a su vez se encuentra supeditado a la solicitud de aprobación del trámite ajuste del proyecto de inversión de adición de recursos solicitado al OCAD-FCTEI.
3. Que el contrato reinicio el 31 de enero de 2023, sin embargo, al persistir los motivos que dieron origen a la suspensión, dicho contrato se debe suspender.
4. Que la suspensión del presente contrato empezará a regir desde el 31 de enero de 2023.
- 5.. Que el plazo de la suspensión N° 07 es de un (01) mes calendario hasta el 28 de febrero de 2023.
6. Que la Nueva Fecha de terminación del contrato **CT-SGR-435 N°03 de 2022**, es el 22 de mayo de 2024, para lo cual se firmara la respectiva el acta de reinicio, el 01 de marzo de 2023.



La presente se firma por quienes en ella intervinieron a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2023.

*Marisol Carantón*

---

**MARISOL CARANTÓN AGUDELO**  
Representante Legal  
UPHOLDING S.A.S  
NIT 900828603-0

*Johana Patricia Rubiano*

---

**JOHANNA PATRICIA RUBIANO MARTINEZ**  
Contratista  
C.C. N. 52.487.065 de Bogotá

