

	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>	<p>FECHA CREACIÓN: 05 DE OCTUBRE DEL 2021</p>
---	------------------------	---

<p>ACTA No</p>	<p>005</p>	<p>TEMA</p>	<p>Acta de seguimiento de contrato 19 y 40 de 2022</p>	<p>D 03</p>	<p>M 03</p>	<p>A 2023</p>
----------------	------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-------------------

<p>LUGAR</p>	<p>PRESENCIAL / VIRTUAL</p>
<p>HORA</p>	<p>4:00 PM</p>
<p>OBJETIVO</p>	<p>Seguimiento de contrato SGR-235- 19-DE 2022 y contrato SGR-235-CT No 040 DE 2022 el cual ejecuta APRENDIZAJE INTERACTIVO SAS ,NIT No. 830.070.095-1.</p>

PARTICIPANTES

<p>COMITÉ TÉCNICO - EDUCAHUILA</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ANDRES CHACÓN – GERENTE DE PROYECTO • MARIA CRISTINA RODRIGUEZ
<p>JURADOS EVALUADORES</p>
<ul style="list-style-type: none"> • SANDRA GUTIERREZ – directora de Operaciones • FELIPE VILLAMIZAR – gestor de Operaciones • FABIAN CARO – REPRESENTANTE LEGAL

ORDEN DEL DÍA

<ol style="list-style-type: none"> 1. Generalidades de la reunión 2. Avance de los contratos 3. Socialización del nuevo cronograma 4. Otros y varios
--

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

<p>1. Generalidades de la reunión</p> <p>Sandra Gutiérrez inicia la reunión donde presenta las generalidades, indicando que este espacio es para poder presentar los avances de ejecución de los contratos SGR-235- 19-DE 2022 y contrato SGR-235-CT No 040 DE 2022 los cuales se encuentran en ejecución y además indica que se presenta el nuevo cronograma el cual se espera poder a consideración para una posible ampliación en tiempo del contrato.</p> <p>2. Avance de los contratos</p> <p>En este espacio Felipe Villamizar comenta que se presenta un avance importante en la ejecución de los contratos, para el caso del contrato SGR-235- 19-DE 2022 cuenta con una ejecución del 86% y para el caso del contrato SGR-235-CT No 040 DE 2022 cuenta con una ejecución del 92%. Además, presenta la siguiente tabla del avance de cada uno de los entregables:</p>

Entregables	Porcentaje de Avance	Observaciones
-------------	----------------------	---------------



ACTA DE REUNIÓN

FECHA CREACIÓN: 05 DE OCTUBRE DEL 2021

Encuentros presenciales	100%	
Encuentros Sincrónicos	100%	
Campus vivenciales	100%	
Sensibilización a docentes	100%	
Sensibilizaciones a padres	92%	Faltan 4 I.E por sensibilizar
Sensibilización a estudiantes	97%	Falta 1 I.E por Sensibilizar
Plataforma Docentes	100%	Teniendo en cuenta que faltan ajustes por realizar
Página WEB	85%	Falta generar textos
Seguimiento y acompañamiento a docentes	33,33%	Faltan dos seguimientos por realizar
Entorno Gamificado	50%	Falta realizar la actualización del APK

Por otro lado, Felipe presenta información detallada del cumplimiento del contrato 40 que es el contrato que más interacción tiene con las sedes educativas de la siguiente manera:

NODO	MUNICIPIO	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	ESTATUS SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS			
			PADRES	ESTUDIANTES	DOCENTES	
					ASISTIERON	FALTARON
Nodo Rivera	Aipe	Jesùs Maria Aguirre	49	122	3	2
	Campoalegre	Eugenio Ferro Falla	15	108	22	0
		Josè Hilario Lòpez	39	89		
		Ecopetrol Principal	22	128		
		Cincuentenario	16	73		
		Vivienda Obrera	30	32		
		Encarnacion Salas de Mota	47	83		
		Ecopetrol Panamá	23	80		
		Alfonso Lòpez	10	54		
	Rivera	Misael Pastrana Borrero	0	145	20	5
		Margarita Rivera	0	113		
		Francisco de Jesùs	58	29		
		La Ulloa	47	96		
		Nùcleo Escolar El Guadual	33	78		
Andrès Avelino Longas		0	120			
Riverita		55	131			
Nodo Garzòn	Garzòn	Jenaro Diaz Jordàn	41	132	19	7
		Luis Calixto Leiva	0	122		
		Simòn Bolivar	67	119		
		Barrios Unidos	20	105		
		Tulio Arbelàez	49	147		
		San Cayetano	35	143		
		San Gerardo	60	143		
		Caguancito	52	130		
	Guadalupe	Maria Auxiliadora	0	37	10	0
		Ntra Sra del Carmen	40	180		
		La Planta	113	147		
	Gigante	Ismael Perdomo Borrero	12	111	9	1
		Silvania	10	109		
		Jorge Villamil Ortega	5	146		
Agrado	La Merced	37	138	4	1	
La Plata	San Sebastian	20	267	34	8	

Nodo La Plata		Misael Pastrana Borrero	53	126			
		Villa de los Andes	14	234			
		Instituto Agrícola	29	153			
		Pedro María Ramírez	20	267			
		Luis Carlos Trujillo	31	172			
		Marillac Sa Jose	45	168			
		Campestre San jose	43	106			
		Col - Coop - La Plata	43	150			
		San Vicente	9	235			
		Monserate	0	0			
		Gallego	14	149			
		La Argentina		Montoya Gaviria			40
Elisa Borrero de Pastrana	47			297			
Las Toldas	9			164			
Nodo San Agustín	Isnos	Josè Eustacio Rivera	137	153	16	3	
		Col Bordonos	27	169			
		Rafael Pombo	25	140			
		Miguel de Cervantes	17	35			
		Belèn	27	50			
		Silvania	90	145			
	San Agustín		Laureano Gómez	137	143	19	2
			Carlos Ramón Repizo	96	174		
			Alianza para el Progreso	45	164		
			Los Cauchos	20	119		
			Obando	51	148		
Timaná		La Gaitana	55	124	14	2	
		El Tejar	58	162			
		Cascajal	161	156			
		Naranjal	12	126			
Total			2321	7937	183	33	

3. Socialización del nuevo cronograma

De igual manera Sandra Gutiérrez presenta el cronograma para darle cierre a los contratos los cuales se pueden resumir de la siguiente manera:

Cronograma SGR-235- 19-DE 2022 (Adjunto)

- Guía virtual para trabajo autónomo del Diplomado = 11 abril de 2023
- Entorno gamificado = 27 de marzo de 2023
- Plataforma red de docentes (Wordpress) = 21 de abril de 2023
- Manual de uso y aprovechamiento de la plataforma Red de docentes = 31 de marzo de 2023
- Guía para cargue de Recursos Educativos al Entorno gamificado = 28 de marzo de 2023
- Guía para el cargue de Recursos educativos a la plataforma red de docentes = 28 de marzo de 2023
- Estructura virtual de la plataforma red docentes = 25 de marzo de 2023

SGR-235-CT No 040 DE 2022 (Adjunto)

- Sesión 1 Implementación offline del entorno gamificado (un grado por I.E) (Tiempo: 30 minutos) Entrenamiento especializado y acompañamiento a docentes en uso y aprovechamiento del entorno gamificado = 13 de abril de 2023
- Sesión 2 Actualización del entorno gamificado (Versión offline, y demas especificaciones del contrato) = 21 de abril de 2023
- Sesión 3 Transferencia metodologica, Encuentros sincronicos y tutorias de acompañamiento. = 31 de marzo de 2023
- Sesión 4 Sensibilización a padres y estudiantes a la I.E Monserrate y campestre san jose = 31 de marzo de 2023

Después de la presentación del cronograma entre EDUCAHUILA –María Cristina Y APRENDIZAJE INTERACTIVO Sandra Gutiérrez, llegan a la siguientes conclusiones, en el marco del proyecto EducaHuila nos encontramos ejecutando los contratos 019 y 040 donde presentamos listados situaciones que se han venido presentando durante la ejecución y dificultan la culminación exitosa de los mismos:

1. Se han presentado problemáticas en la movilidad, paros armados, desastres naturales por las lluvias que han obligado a posponer varias actividades.
2. Las actividades académicas que tradicionalmente desarrollan las instituciones educativas se han tenido que reajustar debido a paros de Fecode y por ende afectando el cronograma del proyecto.
3. Durante la primera semana de abril que aún está vigente el contrato 040 es una semana que académicamente no es activa y por tanto nos dificulta del desarrollo de actividades pendientes.
4. Las dificultades de conexión que también se prolongan con las condiciones climáticas adversas, han sido razones por las cuales hemos tenido que buscar estrategias alternas como el uso de servidor de aula.
5. En aras de no generar mayor afectación al calendario y planeación académica tanto de docentes como estudiantes de las instituciones beneficiarias, se requiere ampliar la fecha de finalización de estos contratos que están ARTICULADOS en su ejecución.
6. Se propone en el cronograma extender las actividades del 7 de abril, fecha del cierre del contrato 040 y 7 de febrero del contrato 019 para que con las estrategias logísticas y metodológicas socializada más adelante se logre

completar con éxito las actividades de estos dos contratos.

Por las razones antes mencionadas se propone el siguiente cronograma que como pueden constatar debe ampliarse 21 días calendario, para desarrollar las actividades listadas.

Estrategias logísticas y metodológicas

- Refuerzo en la capacitación de entrenamiento especializado para adaptación de misiones al equipo técnico de proyecto y equipo de apoyo de Aprendizaje Interactivo.
- Generar en un único encuentro con docentes y un grado de estudiantes por cada una de las 61 IE la implementación del entorno gamificado a partir del uso del APK offline, garantizando la traza para el informe final.
- Este último encuentro con docentes nos permitirá generar las dos actas de seguimiento durante el entrenamiento especializado del Entorno gamificado.
- Contar con otro espacio y autorización para el ingreso a las 61 IE e instalar la actualización del APK del Entorno gamificado con la versión offline incluida.
- Generar movilización de dos grupos de trabajo por nodo para el trabajo simultáneo en dos IE.
- Uso del servidor de aula, dispositivo que permitirá superar problemas de conectividad y trabajar sin conexión a internet, garantizando que los docentes conozcan y adquirieran las competencias necesarias para la adaptación de misiones del entorno gamificado, donde está precargada una instancia del entorno gamificado para que sea usado como laboratorio.

Por lo tanto, en común acuerdo viendo los nuevos cronogramas y después de revisar que no afectará los tiempos de ejecución se propone realizar una ampliación de los contratos SGR-235- 19-DE 2022 y SGR-235-CT No 040 DE 2022 hasta el 28 de abril con el fin de cumplir con el cronograma propuesto y dar una semana para la entrega de informes y así pasar su proceso de liquidación y cierre.

4. Otros y varios

Por otro lado, Andres Chacón indica que es necesario validar la información de los pagos, ya que debido al la modificación de la fecha de cierre se deberían validar los pagos de cada uno de los contratos y especificar los entregables de cada uno de los componentes del contrato, para este escenario se trabaja conjuntamente con el proveedor en el siguiente esquema:

Para el contrato SGR-235- 19-DE 2022: Se realiza la actualización de los pagos según los entregables estipulados en el contrato y la ampliación del mismo.

ITEM	VALOR	DESCRIPCIÓN	%
------	-------	-------------	---

ANTICIPO	\$ 328.476.729,00	Se Pagará una vez perfeccionado, legalizado el contrato y aprobadas las pólizas de garantía aportadas por el contratista, para lo cual presentará el plan de inversión del anticipo y la cuenta de cobro respectiva aprobada por el supervisor.	23,83%
PAGO 1	\$ 77.966.666,33	<p>El primer pago se realizará con la entrega de: Informe de pruebas de la guía virtual, informe de características técnicas de la guía virtual, entrega manual de uso y mantenimiento, sesión de capacitación al equipo técnico del proyecto y lista de chequeo para el cumplimiento técnico de la guía virtual (guía Virtual), informe de supervisión del contrato a satisfacción, factura y acreditación de pago de aportes a seguridad social.</p> <p>Amortización de anticipo, Para el pago 1 se realizará la amortización del anticipo por un valor de \$23.400.000,00 el cual deberá ser soportado con la siguiente información: - Diseño entorno ramificado</p>	5,66%
PAGO 2	\$ 434.916.667,00	<p>El segundo pago se realizará con la entrega de: diseño entorno gamificado, informe de características técnicas entorno gamificado, manual de uso y mantenimiento, guía para la construcción y validación, guía para el cargue de nuevos recursos educativos al entorno gamificado, estrategia de medición de uso entorno gamificado, lista de chequeo de cumplimiento técnico entorno gamificado y una sesión de capacitación al equipo técnico del proyecto (Entorno Gamificado), informe de supervisión del contrato a satisfacción, factura y acreditación de pago de aportes a seguridad social.</p> <p>Amortización de anticipo, Para el pago 2 se realizará la amortización del anticipo por un valor de \$130.475.000,00 el cual deberá ser soportado con la siguiente información: - Informe de pruebas del entorno gamificado - Diseño de la plataforma virtual de la RED: Diseño de la plataforma virtual de la RED</p>	31,56%
PAGO 3	\$ 197.086.037,40	<p>El tercer pago se realizará con la entrega de: 2- Informe de pruebas que contenga: Pruebas de usabilidad, informe de características plataforma, manual de uso y mantenimiento, guía para el cargue de nuevos recursos educativos al espacio virtual de red, lista de chequeo de cumplimiento técnico y sesión de capacitación al equipo técnico del proyecto (Red de docentes), informe de supervisión del contrato a satisfacción, factura y acreditación de pago de aportes a seguridad social.</p> <p>Amortización de anticipo, Para el pago 3 se realizará la amortización del anticipo por un valor de \$43.211.037,40 el cual deberá ser soportado con la siguiente información: - metodología de formación encuentros presenciales y encuentros sincrónicos (Según contrato) - Hojas de vida y resumen de perfiles capacitadores encuentros presenciales</p>	14,30%

PAGO 4	\$ 526.571.596,60	<p>El cuarto pago se realizará con la entrega de: Base de datos de participación de los docentes (Por sesión y encuentro), listado de asistencia (virtual o físico), registro fotográfico, grabación y/o pantallazo de los encuentros presenciales con docentes y las sesiones de acompañamiento sincrónico, informe de supervisión del contrato a satisfacción, factura y acreditación de pago de aportes a seguridad social.</p> <p>Amortización de anticipo, Para el pago 4 se realizará la amortización del anticipo por un valor de \$131.390.691,6 el cual deberá ser soportado con la siguiente información: - Diseño de la plataforma formación docente - Informe de pruebas de la plataforma de formación docente</p>	38,21%
PAGO 5	\$ 141.618.538,21	<p>El quinto pago se realizar con la entrega de: Acta de entrega a satisfacción de la guía virtual, acta de entrega a satisfacción del entorno gamificado, acta de entrega a satisfacción de la plataforma de red de docentes, entrega de 366 recursos educativos gestionados y cargados en la plataforma de la red, informe de características técnicas plataforma entrenamiento docente, manual de uso y mantenimiento plataforma docentes, lista de chequeo cumplimiento técnico, sesión de capacitación al equipo técnico del proyecto (Plataforma Docentes) y Informe mesa de ayuda y soporte técnico de la plataformas (Mesa de ayuda), informe de supervisión del contrato a satisfacción, factura y acreditación de pago de aportes a seguridad social.</p>	10,28%
TOTAL	\$ 1.378.159.505,54		

Para el contrato SGR-235-CT No 040 DE 2022: Para este pago se mantiene la forma de pago teniendo en cuenta que la modificación en tiempo no la afecta, pero si es importante aprovechar este modificatorio y dar claridad de el detalle como se han venido realizando los pagos y se espera soportar hasta el cierre del contrato. Esto de la siguiente manera:

ITEM	VALOR	DESCRIPCIÓN	%
ANTICIPO	\$ 327.200.373,00	El cual se pagará una vez perfeccionado, legalizado el contrato y aprobadas las pólizas de garantía aportadas por el contratista, además deberá presentar el plan de inversión del anticipo aprobado por el supervisor, cuenta de cobro y certificación bancaria.	30,00%



ACTA DE REUNIÓN

FECHA CREACIÓN: 05 DE OCTUBRE DEL 2021

<p>PAGO 1</p>	<p>\$ 272.666.978,00</p>	<p>Informe avance del campus vivencial de ejecución del 100% incluyendo el respectivo registro fotográfico y acta de recibido a satisfacción por el supervisor del contrato. Entre estas se contemplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Acta de socialización a los 61 rectores de las instituciones beneficiarias. * Registro fotográfico de los 12 campus * Listados de asistencias de los 12 eventos * Acuerdos concertados por cada uno de los 12 Municipio (Acta o informe) <p>Informe de supervisión del contrato a satisfacción, factura y acreditación de pago de aportes a seguridad social.</p> <p>Amortización de anticipo, Para el pago 1 se realizará la amortización del anticipo por un valor de \$327.200.373,00 el cual es soportando con los siguientes entregables:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Diseño de los campus vivenciales (* Piezas gráficas, plan logístico y operativo) * Transferencia metodológica campus vivencial * guías de trabajo de cada una de las estaciones experimentales * Soporte de compra de materiales para experimentos en los eventos * Plan de sensibilización entorno ramificado a comunidad educativa 	<p>25,00%</p>
<p>PAGO 2</p>	<p>\$ 272.666.978,00</p>	<p>El segundo pago se realizará con informe final del campus vivencial, avance de sensibilización a comunidad educativa y un avance de ejecución del taller de gamificación a docentes. Entre estos se debe soportar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Acta de recibido a satisfacción de los campus vivenciales * Listado de asistencia a la sensibilización a 60 docentes * Registro fotográfico de la sensibilización a 60 docentes * Reporte de avance de sensibilización a padres, estudiantes y directivos <p>Informe de supervisión del contrato a satisfacción, factura y acreditación de pago de aportes a seguridad social.</p>	<p>25,00%</p>

<p>PAGO 3</p>	<p>\$ 218.133.582,00</p>	<p>El tercer pago se realizará al finalización de los talleres de gamificación de docentes y comunidad educativa, con los siguientes soportes:</p> <p>Sensibilización a docentes * Documento de estrategia de gamificación alineada con las necesidades y la cultura del departamento para básica secundaria y media. * 61 actas de seguimiento de encuentros con docentes firmadas. * Listado de asistencia a la sensibilización a 186 docentes * Un (1) Informe de análisis de uso del entorno gamificado para el desarrollo de competencias científicas en el departamento, debe contener: Indicadores de usabilidad del entorno gamificado por municipio y avance de la implementación de estrategia.</p> <p>Sensibilización a directivos docentes * Listado de asistencia o acta de socialización de estrategia de gamificación</p> <p>Sensibilización a padres * 1867 acuerdos firmados por padres de familia. * Registro fotográfico</p> <p>Sensibilización estudiantes * 9334 listado de asistencia con niños, niñas y jóvenes usuarios del entorno gamificado en el departamento para desarrollar sus competencias científicas. * Registro fotográfico de la sensibilización de estudiantes * Guía de evaluación y seguimiento a los estudiantes.</p> <p>Informe de supervisión del contrato a satisfacción, factura y acreditación de pago de aportes a seguridad social.</p>	<p>20,00%</p>
<p>TOTAL</p>	<p>\$ 1.090.667.911,00</p>		

CONCLUSIONES

Dentro de las conclusiones de la reunión se destacan las siguientes:

- Los contratos van cumpliendo de manera clara, se presentan soportes y su cumplimiento ha sido validado por el supervisor del contrato
- Para poder cerrar y cumplir con el alcance de los contratos es necesario realizar una ampliación en tiempo, esto debido a dificultades presentadas en la ejecución del contrato.
- Se debe actualizar la forma de pago del contrato SGR-235- 19-DE 2022 y SGR-235-CT No 040 DE 2022


ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA
Acta de ampliación del contrato	EDUCAHUILA	06 de marzo de 2023
Modificatorio para firma entre partes	EDUCAHUILA	06 de marzo de 2023

	
<p>FIRMA ANDRÉS CHACÓN</p>	<p>FIRMA MARIA CRISTINA</p>



ACTA DE REUNIÓN

FECHA CREACIÓN: 05 DE
OCTUBRE DEL 2021

GERENTE DE PROYECTO UP HOLDING SAS - EDUCAHUILA	COORDINADORA TECNICA SUPERVISORA DE CONTRARO
	
FIRMA SANDRA GUTIERREZ Directora de Operaciones	FIRMA FELIPE VILLAMIZAR Gestor de Operaciones
	
FIRMA FABIAN CARO REPRESENTANTE LEGAL	

