

ACTA DE AJUSTES PROPUESTA TECNICA PARA CONVENIOS


Fecha:	01/04/2023		
Nombres y Apellidos:	Martha Clara Meneses		
Nombre de la empresa	Grupo Asociativo Cacao Puro N&M		
Identificación:	901189508-1	Celular:	3204702152
Rol:	Empresaria Beneficiada		
Correo Electrónico:	cacahuarte@gmail.com		
Municipio:	Elías		
Hora de Inicio:	15:30	Hora de Finalización:	16:00
Temas Tratados:	Revisión y programación de actividades del equipo de trabajo para el proyecto: Adecuación del proceso de beneficio del cacao a partir de un sistema de pesaje, desgranado, fermentado, y secado en la empresa Cacahuarte localizada en la vereda Laguneta del municipio de Elías Huila.		
Objetivo y desarrollo de la reunión:			
Revisión y ajustes en anexo_2 propuesta técnica del proyecto innovador elegido para cofinanciación:			
1.			
Descripción y Justificación de los ajustes:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. En la sección de perfil de proyecto se revisan los objetivos específicos y general determinando que sean alcanzables en el tiempo de ejecución, teniendo éstos, modificaciones de forma sin que afecte el direccionamiento o destinación proyectada como tampoco el plan de trabajo propuesto por el empresario 2. Se ajustan perfiles de la siguiente manera: Se ajusta de tal manera que cada uno de las actividades contemplen la entrega de un informe independiente por parte del profesional. <p>El empresario debe presentar hojas de vida del profesional donde éstos cuenten con la descripción de los perfiles requeridos por el empresario.</p> <p>Se resalta que, si la persona contratada, el salario a devengar es menor del mínimo legal vigente, debe pagar únicamente ARL, y para aquellos que ganen o superen el SMLV debe encontrarse al día en los pagos de seguridad social.</p> <p>Se menciona dentro de la reunión que todos los profesionales a contratar deben presentar documentación de antecedentes emitidos por: medidas correctivas, procuraduría, fiscalía, contraloría y antecedentes judiciales. Del mismo modo presentar, RUT, tarjeta profesional (si se requiere), cédula de ciudadanía, de ser varón libreta militar.</p> <p>Dentro de la revisión se observa que el empresario no elimina el perfil profesional de ejemplo dado por el proyecto, sin embargo, en la reunión el asesor técnico efectúa dicha sugerencia de modificación, puesto que, al dejarlo plasmado puede generar confusión en el momento de revisión de algún ente controlador. Cabe recordar que dicho perfil de ejemplo se encontraba sombreado</p>			

para diferenciar de los perfiles propuestos o requeridos por el empresario para el acompañamiento de la ejecución del proyecto.

3. Se menciona los tiempos permitidos para ejecución del proyecto siendo que dentro de los seis meses iniciales se deben tener en cuenta la revisión del cumplimiento de indicadores y los convenios, por ende, se notifica y se ajusta el proyecto a un plazo de 5 meses.
4. Se modifica el plan de trabajo, debido a los ajustes efectuados en los objetivos específicos.
5. Se revisa el plan financiero, y se efectúa el ajuste necesario con el debido consentimiento del empresario resaltando que desde que no afecte los tiempos de los servicios de innovación, el proyecto es viable ejecutarlo en los 5 meses.

Evidencia de modificaciones del perfil:

Ajuste resaltado en amarillo: (Se modifican los objetivos específicos y tiempo de ejecución del proyecto pasando de 6 a 5 meses la ejecución.)




Ajuste Resaltado: (Al reestructurar los objetivos específicos se modifica el plan de trabajo acorde a las sugerencias de cambios)

PLAN DE TRABAJO							
1. CODIGO DEL OBJETIVO	2. OBJETIVOS/ PRODUCTO-RESULTADO	3. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	5. FECHA DE INICIO	6. FECHA DE CIERRE	7. FUENTE DE VERIFICACIÓN	
O1	Adecuar las instalaciones de la planta en los procesos de : pesaje, desgranado, fermentado y secado.	O1-A1	Adecuar zona de pesaje en el proceso de beneficio del cacao.	MES 1	MES 3	Evidencia visual/fotográfica del diseño.	
		O1-A2	Adecuar zona de desgrane en el proceso de beneficio del cacao.	MES 1	MES 3	Evidencia visual/fotográfica del diseño.	
		O1-A3	Adecuar fermentador tipo lineal en el proceso de beneficio del cacao.	MES 1	MES 3	Evidencia visual/fotográfica del diseño.	
		O1-A4	Adecuar secadero tipo oasa Elba en el proceso de beneficio del cacao.	MES 1	MES 3	Evidencia visual/fotográfica del diseño.	
		O1-A5	Instalar un sistema de aireación en el proceso de fermentado del cacao.	MES 3	MES 4	Evidencia visual/fotográfica del diseño.	
		O1-A6	Trasladar implementos para la adecuación de la etapa de beneficio a la empresa cacahuarte.	MES 1	MES 3	Evidencia visual/fotográfica del traslado de implementos.	
O2	Estandarizar el proceso de calidad del cacao en la etapa de beneficio	O2-A1	Estandarizar proceso productivo, análisis sensorial, estudios de vida útil, caracterización fisicoquímica y nutricional del cacao.	MES 3	MES 5	Informe de cumplimiento de actividades conforme al servicio de innovación.	
		O2-A2	Coordinar la implementación de los procesos y de la calidad del sistema de beneficio de cacao.	MES 1	MES 5	Informe mensual de seguimiento y cumplimiento de los objetivos del proyecto.	
O3	Análisis la capacidad instalada actual y requerida para la implementación de estrategias de mejora.	O3-A1	Análisis proveedores, plan de producción y estrategia de recolección de materia prima.	MES 3	MES 5	Informe de análisis y diseño logístico.	

Compromisos:

- El empresario deberá revisar los ajustes generados y mediante correo electrónico notificar aceptación de los cambios sugeridos.
- El empresario debe enviar hojas de vida del equipo de trabajo con los correspondientes anexos al correo jpcvanegas90@gmail.com.

Firma de participantes:




Empresario



Asesor Técnico Juan Pablo Celis

Evidencia de Reunión



The screenshot shows a Google Meet interface with a shared Excel spreadsheet. The spreadsheet is titled 'PLAN DE TRABAJO' and contains the following data:

Nombre del Empleado	Marta Clara Méndez Vargas																			
Tempo de ejecución del proyecto	5 meses																			
Tempo de ejecución F01	5 meses																			
Tempo de ejecución F02	5 meses																			
Tempo de ejecución F03	3 meses																			
Cantidad de personas a vincular por contratación	0																			
por colaboración	1																			
VALOR TOTAL A CONTRATAR	\$ 13.086.364,00																			
Diagrama de Gantt	[Gantt chart showing activity distribution across 20 weeks]																			

Participants in the meeting include CACAHUARTE, Lina Motta Barrera, and TU.