

ACTA DE AJUSTES PROPUESTA TECNICA PARA CONVENIOS

Fecha:	27/03/2023 – 28/03/2023		
Nombres y Apellidos:	ISAURO HERRERA		
Nombre de la empresa	LOMBRICOMPOST DEL HUILA		
Identificación:	12.191.660	Celular:	3132905071
Rol:	Empresaria Beneficiada		
Correo Electrónico:	Kasani04@hotmail.com		
Municipio:	Garzón		
Hora de Inicio:	18 / 13	Hora de Finalización:	19 / 15
Temas Tratados:	Ajustes al proyecto: ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UN ACONDICIONADOR ORGÁNICO DE SUELOS DE LA LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA (EISENIA FOETIDA) EN LA FINCA VILLA DANIELA, UBICADA EN LA VEREDA LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA.		
Objetivo y desarrollo de la reunión:			
Revisión y ajustes en anexo_2 propuesta técnica del proyecto innovador elegido para cofinanciación:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisión de verbos en objetivo general y específicos. 2. Detalle de perfiles del equipo de trabajo. 3. Tiempo de ejecución 4. Ajuste en plan de trabajo 5. Plan financiero 			
Descripción y Justificación de los ajustes:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. En la sección de perfil de proyecto se revisa junto con la coordinadora del proyecto el objetivo específico y general determinando que sean alcanzables en el tiempo de ejecución, teniendo éstos, modificaciones de forma sin que afecte el direccionamiento como tampoco el plan de trabajo propuesto por el empresario 2. Se ajustan perfiles de la siguiente manera: Se ajusta de tal manera que cada uno de las actividades contemplen la entrega de un informe independiente por parte del profesional. <p>El empresario debe presentar hojas de vida de los profesionales donde éstos cuenten con la descripción de los perfiles requeridos por el empresario.</p> <p>Se resalta que, si la persona contratada, el salario a devengar es menor del mínimo legal vigente, debe pagar únicamente ARL, y para aquellos que ganen o superen el SMLV debe encontrarse al día en los pagos de seguridad social.</p> <p>Se menciona dentro de la reunión que todos los profesionales a contratar deben presentar documentación de antecedentes emitidos por: medidas correctivas, procuraduría, fiscalía, contraloría y antecedentes judiciales. Del mismo modo presentar, RUT, tarjeta profesional (si se requiere), cédula de ciudadanía, de ser varón libreta militar.</p>			

3. Se menciona los tiempos permitidos para ejecución del proyecto siendo que dentro de los seis meses iniciales se deben tener en cuenta la revisión del cumplimiento de indicadores y los convenios, por ende, se notifica y se ajusta el proyecto a 5 meses.
4. Se modifica el plan de trabajo, debido a los ajustes efectuados en los objetivos específicos.
5. Se revisa el plan financiero, pero por los tiempos plasmados no afecta los cambios de tiempos de ejecución

Evidencia de modificaciones del perfil:

Ajuste resaltado en amarillo: *(Se modifican los objetivos específicos y tiempo de ejecución del proyecto pasando de 6 a 5 meses la ejecución.)*

<p>LOMBRICOMPOST DEL HUILA ofrece productos 100% orgánicos naturales con el propósito y finalidad de acondicionar, regenerar, recuperar los suelos desgastados, dañados, deteriorados y erosionados; mejorando sus propiedades fisicoquímicas y biológicas.</p>	
<p>9. Objetivo General del Proyecto a cofinanciar</p>	
<p>Estandarizar el proceso de producción del acondicionador orgánico de suelos de lombriz roja californiana (eisenia foetida) para mejorar, restaurar y acondicionar suelos desgastados, deteriorados, erosionados, en la empresa LOMBRICOMPOST DEL HUILA, en la finca Villa Daniela, ubicada en la vereda Las Minas del Municipio de Garzón - Huila.</p>	
<p>10. Objetivos específicos: Productos / Resultados esperados</p> <p>Se identifican los resultados específicos que se esperan en el proyecto que contribuyen al cumplimiento del objetivo general. (Enumerarlos O1, O2, O3, etc., máximo 5)</p>	
<p>O1. Estandarizar la porción nutricional de la lombriz roja californiana.</p> <p>O2. Optimizar el proceso productivo del acondicionador orgánico de suelos.</p> <p>O3. Identificar a través de certificación de nuestro producto final (acondicionador de suelos).</p> <p>O4. Validar el producto final con clientes (acondicionador de suelos)</p>	
<p>11. Descripción del avance del proceso y principales hallazgos del prototipado</p> <p>Describe el proceso prototipado, las validaciones que realizó y los resultados obtenidos (¿Cuáles son los antecedentes que permitieron identificar el reto o proyecto de innovación que está presentando?)</p> <p>En el proceso de prototipado la empresa LOMBRICOMPOST DEL HUILA desarrolló varios ejercicios de validación de su posible prototipo. Una</p>	
<p>Perfil del Proyecto</p>	<p>Plan de Trabajo</p>
<p>Equipo de trabajo</p>	<p>Indicadores</p>
<p>Hoja1</p>	<p>Planeación Financiera</p>

Ajuste Resaltado: (Al reestructurar los objetivos específicos se modifica el plan de trabajo acorde a las sugerencias de cambios)

PLAN DE TRABAJO						
1. CODIGO DEL OBJETIVO	2. OBJETIVOS/ PRODUCTO-RESULTADO	3. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	5. FECHA DE INICIO	6. FECHA DE	7. FUENTE DE VERIFICACIÓN
01	01. Estandarizar la porción nutricional de la lombriz roja californiana.	01-A1	Recolectar los datos o muestras previamente tomados	MES 1	MES 3	Un documento y asesoría de diseño o líneas de proceso de estandarización
		01-A2	Diagnosticar el proceso de producción actual	MES 1	MES 1	
		01-A3	Analizar los datos de diagnóstico y los requerimientos técnicos a	MES 2	MES 2	
		01-A4	Desarrollar la línea de proceso óptimo para la estandarización	MES 2	MES 3	
		01-A5	Coordinar las actividades relacionadas con el diseño de procesos para la	MES 1	MES 1	Informes de coordinación y registros de soporte
02	Optimizar el proceso productivo del acondicionador orgánico de suelos.	02-A1	Adquirir de equipos y maquinaria para el desarrollo de los procesos de acuerdo a los lineamientos de innovación	MES 1	MES 2	Facturas y registros fotográficos de la maquinaria y equipo
		02-A2	Desarrollar tareas operativas que se requiere en el procesamiento de los residuos sólidos orgánicos del	MES 1	MES 5	Informes de coordinación y registros de soporte
		02-A3	Adecuar y mejorar el piso del área donde se lleva a cabo el proceso de estandarización del acondicionador de suelo.	MES 2	MES 2	Soporte fotográfico y entrega a conformidad de la obra
		02-A4	Instalar techo del área donde se lleva a cabo de proceso de estandarización del acondicionador de suelo.	MES 1	MES 2	Soporte fotográfico y entrega a conformidad de la obra
		02-A5	Acompañar la implementación de los lineamientos arrojados por el diseño de procesos en el procesamiento de los residuos sólidos orgánicos del	MES 2	MES 2	Informe de acompañamiento y/o registros de soporte
03	Identificar a través de la certificación nuestro producto final (acondicionador de suelos).	03-A6	Seguimiento de fuentes de verificación de las actividades relacionadas con la	MES 1	MES 5	INFORME
		03-A1	Desarrollar el servicio y análisis de productos Agroindustriales	MES 1	MES 2	Entrega a conformidad del paquete de servicios e Informes correspondientes a
		03-A2	Hacer seguimiento al desarrollo de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos del acondicionador de suelos posterior al proceso de	MES 3	MES 3	soporte de seguimiento
		04-A1	Implementar el servicio para la innovación de desarrollo TIC (página web.)	MES 3	MES 5	Página web en funcionamiento


Compromisos:

- El empresario deberá revisar los ajustes generados junto con él y la coordinadora del proyecto y mediante correo electrónico notificar aceptación de los cambios sugeridos.
- El empresario debe enviar hojas de vida al correo jpcvanegas90@gmail.com con los debidos soportes solicitados.

Firma de participantes:





Empresario



Asesor Técnico Juan Pablo Celis

Evidencia de Reunión





The screenshot shows a Google Meet interface. The main window displays a spreadsheet with the following content:

10. Objetivos específicos: Productos / Resultados esperados
Se identifican los resultados específicos que se esperan en el proyecto que contribuyen al cumplimiento del objetivo general. (Enumerarlos O1, O2, O3, etc., máximo 5)

- O1. Estandarizar la porción nutricional de la lombriz roja californiana.
- O2. Optimizar el proceso productivo del acondicionador orgánico de suelos.
- O3. Desarrollar los análisis físicoquímicos y microbiológicos del acondicionador orgánico posterior al proceso de estandarización.
- O4. Generar impacto mostrando los beneficios, características y bondades ambientales de los productos orgánicos para suelos.

11. Descripción del avance del proceso y principales hallazgos del prototipo
Describe el proceso prototipo, las validaciones que realizó y los resultados obtenidos.
(¿Cuáles son los antecedentes que permitieron identificar el reto o proyecto de innovación que está presentando?)
En el proceso de prototipo la empresa LOMBRICOMPOST DEL HUILA desarrollo varios ejercicios de validación de su posible prototipo. Una vez establecidos los

At the bottom of the spreadsheet, it says: **Perfil del Proyecto** | Plan de Trabajo | Equipo de trabajo | Indicadores | Hoja1 | **Innovación** | Instrucciones

On the right side of the Meet interface, there are three participants: 'isauro', 'tecnichuila up holding' (who is speaking), and 'TU'.