



Título Marco Reunión

FT-010

ACTA DE REUNIÓN

VERSION 000

FECHA: 05/05/2021

FECHA DE REUNION: 29/06/2022

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD
Laura Viviana Vasquez	Abogada	Upholding
Tirzo Gutierrez	Gerente Factory	Factory
Leyla Marulanda	Gerente Meta	Upholding
Alvaro Meneses Orozco	coordinador de tecnolog	Upholding

II. OBJETO

Plantear el nuevo cronograma para la ampliacion de tiempo en el desarrollo de la pagina web

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N.A

IV. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGUN ACTA(S) ANTERIOR(ES)

Descripción del compromiso	Responsable	Acciones a tomar
	N.A	
	N.A	

Revision y aprobacion del plan de trabajo entregado por factory para la ampliacion

V. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Relacionando las fechas que se presentaron en la reunion del 28 de Junio del 2022 se presenta el plan de trabajo propuesto por factory, se evaluan las fechas y cada una de las actividades que se van a desarrollar, se pregunta sobre la responsabilidad de los entregables y asi mismo se delega la responsabilidad se relaciona el plan de trabajo :

Entregables	11-jul	14-jul	16-jul	20-jul	21-jul	25-jul
Entrega de contenido faltante por parte de los proyectos						
Monte de contenido a la pagina web de upholding y micrositios						
Validacion interna de la informacion cargada						
Migracion de la pagina web de Upholding						
Socializacion de la version final de la pagina web de Upholding con los interesados						
Entrega de informe final por parte del contratista						

Tambien se evidencia que los principales responsables en la entrega de contenido son cada uno de los proyectos a los que se les asigno un micrositio, por su importancia es la primera actividad que se deja estipulada a entregar al contratista para que asi pueda hacer su respectivo cargue, despues de haberse cargado se espera se haga una validación interna para preveer errores antes de la socialización. Con la seguridad del contenido cargado se empieza la migracion de la pagina que es total responsabilidad de la empresa factory y del desarrollar que en este caso es tirzo.

Al momento de la socializacion que se va a hacer el día 21 de julio del 2022, segun lo relacionado en el plan de trabajo la pagina se debe poder visualizar desde el dominio de Upholding, las observaciones que se hagan en esta socializacion se esperan sean subsanadas entre el 21 y 25 de Julio del 2022, ya que es la fecha limite para la entrega del informe final por parte del contratista.

Despues de dar claridad sobre cada uno de los entregables y sus respectivas fechas la supervision aprueba el plan de trabajo para la ampliacion

VI. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromisos	Responsable	Fecha	Estado
1				
2				
3				
4				
5				
6				

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA

DIA


MES

AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad.




Gerente Factory



GERENTE IMPULSA META



COORDINADOR DE TECNOLOGIAS



ABOGADO UP HOLDING