



ADICION CONTRATO 65

FT-010

ACTA DE REUNIÓN

VERSION 000

FECHA: 05/05/2021

FECHA DE REUNION: 07 DE JULIO DE 2023

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD
ANDREINA DAVILA	Representante Legal	RIEGOS Y MAQUINARIA DEL CARIBE SAS
LEYLA MARULANDA ARIAS	Gerente Proyecto Impulsa Meta	UP HOLDING SAS
ALVARO MENESES	Tecnología Up H	UP HOLDING SAS

II. OBJETO

Analisis de prórroga de contrato 065 de 2023, Riegos y Maquinaria del caribe SAS, contratista del componente Maquinaria, equipo e insumos del proyecto Impulsa Meta 183, que se ejecuta en el departamento del Meta

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N.A

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA(S) ANTERIOR(ES)

Descripción del compromiso	Responsable	Se cumplió (S/N)	Acciones a tomar
	N.A		
	N.A		

Listado de compromisos, acta en la cual se adquirió el compromiso, responsable, cumplió, no cumplió

V. ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Análisis prórroga de contrato 065 de 2023
3. Conclusión y Cierre reunión

VI. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Nos reunimos virtualmente Andreina Dávila, Alvaro Meneses y Leyla Marulanda. Esta reunión tiene como objetivo verificar el avance en la ejecución del contrato de maquinaria y equipo de Riegos y Maquinaria, quienes solicitan prórroga del contrato, dado que este finaliza el próximo 13 de julio de 2023.
2. La gerente de Riegos y Maquinarias del caribe SAS, solicita a supervisora del contrato le sea aprobada prórroga del contrato 065 hasta el 15 de agosto de 2023, sustentando su solicitud en lo siguiente: Menciona que debido a que los bienes solicitados por alguno de los empresarios requieren de orden de fabricación y esta ejecución de orden sobrepasan los 2 meses, llegando hasta el 8 de agosto, no es posible cumplir con estos tiempos a no ser que se extienda el plazo de entrega. Así mismo informan, que se ha dificultado la entrega de algunas maquinarias, especialmente de los municipios de Puerto Lleras, Vista hermosa y el Dorado por la afectación que ha tenido las vías de acceso a las fincas, dada las fuertes lluvias.
3. Revisado los argumentos de la representante legal de R y M, la supervisora aprueba la realización de la prórroga de este contrato hasta el 15 de agosto de 2023.

VII. COMPROMISOS PACTADOS

N°	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha
1	Solicitar prórroga de al contrato	Leyla Marulanda	08 de julio de 2023
2			
3			
4			
5			
6			

VIII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA

DIA

MES

AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad.

LEYLA ASTRID MARULANDA ARIAS
SUPERVISORA CONTRATO 065
UP HOLDING SAS

ALVARO MENESES
TECNOLOGIA
UP HOLDING SAS

ANDREINA DAVILA RANGEL
RIEGOS Y MAQUINARIA DEL CARIBE SA
REPRESENTANTE LEGAL