

ACTA DE REINICIO N° 04 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°SGR-230-04 DE 2022 ENTRE UP HOLDING S.A.S Y LUISA FERNANDA PEÑA CUBILLOS

CONTRATO No.: SGR-230-04 DE 2022

CONTRATANTE: UP HOLDING SAS

CONTRATISTA: LUISA FERNANDA PEÑA CUBILLOS

OBJETO: Contratar los servicios profesionales de un Diseñador (a) Gráfico para ejercer las actividades de Diseñador del proyecto de inversión “**DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO, ECONOMÍA NARANJA Y AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, BPIN 2021000100230.**

VALOR: SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$65.413.872,00).

PLAZO: DIECIOCHO (18) MESES

FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022.

FECHA DE TERMINACION: 31 DE AGOSTO DE 2023.

FECHA DE SUSPENSIÓN N° 01: 01 DE FEBRERO DE 2023.

PLAZO DE SUSPENSIÓN: 01 MES CALENDARIO

FECHA DE REINICIO: 01 DE MARZO DE 2023.

FECHA DE REINICIO ANTICIPADA No 02 : 09 DE FEBRERO DE 2023.

FECHA DE SUSPENSIÓN N° 02: 01 DE JUNIO DE 2023.

PLAZO DE SUSPENSIÓN N° 02 : 01 MES CALENDARIO

FECHA DE REINICIO N° 03 01 DE JULIO DE 2023.

FECHA SUSPENSIÓN N° 03:01 DE JULIO DE 2023

PLAZO DE SUSPENSIÓN : 23 DIAS CALENDARIO.

FECHA DE REINICIO N° 04 : 24 DE JULIO DE 2023

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 30 DE OCTUBRE DE 2023.

Nos reunimos **MARISOL CARANTÓN AGUDELO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.331.704 de Manizales, quien obra en nombre y representación legal de **UP HOLDING S.A.S**, con Nit No. 900.828.603-0 y en calidad de supervisora del contrato y en calidad de contratista **LUISA FERNANDA PEÑA CUBILLOS**, identificada con cédula N.º 1.026.263.976 expedida en Bogotá, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE REINICIO N° 04** del contrato de prestación de servicios profesionales **SGR-230- N° 04 DE 2022**, Previa las siguientes consideraciones:




1. Las partes de común acuerdo deciden Reiniciar el contrato de prestación de servicios, teniendo en cuenta que ya no subsisten las causas de fuerza mayor que dieron origen a la suspensión y se cuenta con un plan de trabajo establecido por la contratista y aprobado por el supervisor.
2. Que la suspensión del presente contrato empezó a regir desde el 01 de Julio de 2023.
3. Que el plazo de la suspensión era de 23 días calendario.
4. Que la Fecha de terminación de la suspensión es el 23 de Julio de 2023 y la de reinicio el 24 de julio de 2023.
5. Que, mediante comunicado de fecha de 24 de junio de 2023, la contratista notificó al supervisor del contrato , el plan de trabajo que fue aprobado por el mismo, de acuerdo con lo siguiente:

No.	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de cierre	Duración	Estrategias	Insumos	Responsable	Porcentaje de realización	Acciones por ejecutar
1	Actividad 1: Diseñar 2 a 3 piezas semanales donde se evidencie los procesos y avances finales por parte de los empresarios seleccionados y del proyecto como tal	24/07/2023	31/08/2023	38	Coordinar con el comunicador del proyecto dicha entrega de las piezas para ser socializadas al equipo de Avanza Huila	Información por parte del equipo Avanza Huila	Luisa	0%	Programar reunión
2	Actividad 2: Diseñar 1 pieza al final de la semana donde se informe en que estamos y cómo vamos en la etapa final del proyecto.	24/07/2023	31/08/2023	38	Junto al comunicador del proyecto acordar la pieza de la semana para poder difundir en las redes sociales de la entidad ejecutora y sus aliados, las opciones es ir mostrando los avances de los prototipos	Información por parte de los Asesores Técnicos y Coordinadora Técnica	Luisa	0%	Asignar
3	Actividad 3: Realizar acompañamiento al comunicador del proyecto para realizar las plantillas para los videos que se realicen.	24/07/2023	31/08/2023	38	Vincularme en el plan de comunicaciones para brindar apoyo en las tareas estratégicas del plan	Plan de comunicaciones	Luisa	0%	Programar reunión

4	Actividad 4: Realización de piezas para divulgación en redes, página web y periódicos de las últimas actividades	24/07/2023	31/08/2023	38	Coordinar las piezas, banner para las redes sociales y página web dado el caso que sea necesario para periódicos	Información suministrada por el equipo de trabajo	Luisa	0%	Asignar
5	Actividad 5: Apoyar al gerente en la realización de diapositivas para comités técnicos, actualizando la información de las infografías.	24/07/2023	31/08/2023	38	Realizar piezas gráficas y proyectar los resultados para generar un mayor impacto en los comités	Información por parte de la gerencia	Luisa	0%	Programar reunión
6	Actividad 6: Maquetación y diseño de cartilla de resultados del proyecto	24/07/2023	31/08/2023	38	Difundir todos los resultados del proyecto de manera gráfica y amena.	Información por parte del equipo Avanza Huila	Luisa	0%	Programar reunión
7	Actividad 7: Adicionalmente está atenta si se requiere de más diseños por parte del proyecto y concretar reuniones semanales con el comunicador para saber que se va hacer durante la semana y planear las piezas a realizar.	24/07/2023	31/08/2023	38	Difundir todos los resultados del proyecto de manera gráfica y amena.	Información por parte del equipo Avanza Huila	Luisa	0%	Programar reunión

La presente se firma por quienes en ella intervinieron a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2023.



MARISOL CARANTÓN AGUDELO
Representante Legal
UPHOLDING S.A.S
NIT 900828603-0



LUISA FERNANDA PEÑA CUBILLOS
Contratista
C.C. N. ° 1.026.263.976



CAMILO RIVEROS LESMES
C.C. N°. 86076748 de Villavicencio
Supervisor y gerente del Proyecto

