



Título Marco Reunión

FT-010

ACTA DE REUNIÓN

VERSION 000

FECHA: 05/05/2021

FECHA DE REUNION: _25 de julio de 2023

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD
Carlos Jose Lopez Martinez	Gerente	Innovagric
Camilo Riveros Lesmes	Gerente	Proyecto Avanza Huila 230
Oriana Clavijo Silva	Coordinadora Tecnica	Proyecto Avanza Huila 230

II. OBJETO

El contratista convoca para solicitud de prorroga del contrato No.61 de 2023

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N.A

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA(S) ANTERIOR(ES)

Descripción del compromiso	Responsable	Se cumplió (S/N)	Acciones a tomar
	N.A		
	N.A		

Listado de compromisos, acta en la cual se adquirio el compromiso, responsable, cumplió, no cumplió

V. ORDEN DEL DÍA

- 1, Solicitud de prorroga del contrato No. 61 de 2023
- 2, Alternativa de solución para dar cumplimiento al contrato No. 61 de 2023

VI. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El señor Carlos López en calidad de representante legal de INNOVAGRIC, solicita esta reunión con la supervisión del contrato No. 61 de 2023, para presentar el plan de contingencia que permita entregar maquinaria pendiente, explicará a continuación que alguna maquinaria no podrá entregarla y solicita ampliar el tiempo del contrato No. 61 de 2023.

APIFIT: que pide Trituradora de madera a acerrin AKF450, el Costo del producto tiene un valor superior al ofertado, producto según referencia solo se puede importar de china, los tiempos de entrega son superiores a 60 días.

GRUPO SEMBRIOGAN SAS: Bomba de vacío bovino, Guía para Opu (Aspiradora), Los productos requieren de fabricación, lo cual genera que no se pueda cumplir con la entrega de nuestra parte en los tiempos del contrato.

INDUSTRIA LACTEA NARVALAT S.A.S: Dosificadora automática para vasos de yogurt, el valor de la maquina en el mercado se encuentra muy por encima en estos momentos, el beneficiario informa que la referencia semiautomática le realiza el mismo proceso, la cual se encuentra dentro del presupuesto.

MUCADELI: Horno de 5 puestos en acero inoxidable a gas, el beneficiario a la fecha no ha enviado la información de referencia que se le solicito, lo cual genera que no se pueda cumplir con la entrega de nuestra parte en los tiempos del contrato. Maquina despulpadora de 2 y medio con capacidad de 400kg/hbase, el beneficiario a la fecha no ha enviado la información de referencia que se le solicito, lo cual genera que no se pueda cumplir con la entrega de nuestra parte en los tiempos del contrato. Maquina trabajo secado a gas en 3 mallas para 10 arrobas (125kg), el beneficiario a la fecha no ha enviado la información de referencia que se le solicito, lo cual implicaría retrasos en las entregas, por tal razón INNOVAGRIC no se compromete con la entrega de estos equipos.

FABRICA DE CHOCOLATE AUTENTICO HUILENSE E.A.T: Mezcladora de alimentos de 50 litros, dosificadora de doble pistón para alimentos pastosos, Costo del producto actualmente tiene un valor superior al ofertado, INNOVAGRIC no se compromete a entrega de estos equipos por no tener claridad con fechas de fabricación y entregas de proveedor.

El pasado 14 de julio me reuní con ustedes para verificar que pasa con 5 casos particulares y me informaron que tenían dificultades en mantener el precio inicial y les solicité la recotización.

A la cual dan respuesta el 18 de julio con la siguiente: De lo anterior, manifiestan que para la maquinaria y equipo que solicita MUCADELI no logran encontrar en el mercado estos elementos. Por lo anterior se pide un espacio entre las gerencias para dar una alternativa de solución a los casos anteriormente enlistados, excepto BREWLINGER que se logró en días pasados concertar con la empresa beneficiaria y acepta el tanque de fermentación por \$10.000.000 el cual fue entregado el pasado 19 de julio.

Por las razones expuestas anteriormente, solicita se considera ampliar el tiempo del contrato No. 61 de 2023 hasta el 11 de agosto de 2023 considerando el cronograma que presenta y que hace parte integral de esta acta.

Oriana Clavijo responde: como supervisor del contrato No. 61 de 2023 acepto y apruebo según la proyección del plan de contingencia que presenta se realice la prorroga del contrato hasta el 11 de agosto de 2023.

VI. COMPROMISOS PACTADOS

N°	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha
1	Solicitar prorroga al areaj juridica de Up Holding sobre el Contrato No. 61 de 2023	Oriana Clavijo Silva	27/07/2023

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA

26	7	2023
DIA	MES	AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad.

ORIANA CLAVIJO
Coordinadora Tecnica
Avanzahuila

CARLOS LOPEZ
Gerente Innovagric

CAMILO RIVEROS
Gerente Avanzahuila