
 
 

 

1. Tipo de Presupuesto Asignado 
 
Recursos SGR- FCTEI. 

 

1.2. Nombre de Proyecto o de la Necesidad que se incluyó en el Anual de Adquisiciones:  
 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CTEI PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA, MEDIANTE USO DE TIC EN INSTITUCIONES OFICIALES DEL 
DEPARTAMENTO DE CHOCÓ  

1.3  Código BPIN No. Código BPIN No. 2020000100628 

 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

 Fecha de elaboración del estudio previo: 09/03/2022 

 Nombre del funcionario que diligencia el estudio previo:  

 LAURA VIVIANA VASQUEZ CRUZ 

 Dependencia solicitante: Gerencia  

 Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Otro: N/A 

 

2. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 De 2015) 

 
El proyecto denominado “Fortalecimiento de capacidades de CTeI para la innovación educativa 
en educación básica y media, mediante uso de TIC en instituciones oficiales del departamento 
de Chocó.” tiene como objeto principal “Mejorar capacidades en innovación educativa basadas 
en TIC, que permitan la oferta educativa de calidad y pertinente en los establecimientos 
educativos oficiales del Departamento de Choco ́ en el marco de la emergencia sanitaria por 
Covid-19” y así ́ proponer estas capacidades como alternativa para lograr transformar hacia 
escenarios digitales los procesos de formación en las sedes educativas de Choco ́, esto debido al 
contexto nacional que parte de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 expedido por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, teniendo en cuenta que “el COVID 19 tiene un 
comportamiento similar a los coronavirus del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y 
el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS)...” 
 
 

JUSTIFICACION ADICION EN PLAZO DEL CONTRATO N° 12 SUSCRITO ENTRE UP 

HOLDING SAS Y RENTIC SAS 

 



 
 

Por lo que el Ministerio de Educación Nacional (MinEducacio ́n) ha tomado una serie de medidas que buscan 

preservar la vida y la salud de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y también la de los diferentes actores 

de la comunidad educativa, las cuales incluyen la posibilidad de una transición progresiva del servicio 

educativo, lo que implica continuar con el trabajo académico en casa y de forma gradual avanzar hacia la 

presencialidad bajo el esquema de alternancia buscando promover la prestación del servicio educativo en 

condiciones de seguridad.  

La circunstancia de aislamiento por la emergencia sanitaria ha implicado que el servicio educativo se 

transforme con el fin de asegurar que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes continúen su trabajo 

académico. Dado lo anterior, es fundamental generar acciones para el fortalecimiento de capacidades en 

innovación educativa mediante el uso de las TIC que apoye las prácticas educativas como referentes 

esenciales para la protección de la salud, su cuidado y la prevención de la enfermedad.  

 

Entonces, en el contexto de esta problemática se deben adoptar medidas tales como la promoción de la 

modalidad de trabajo académico en casa y el retorno progresivo a la modalidad presencial en medio de la 

emergencia sanitaria, lo cual demanda la reorganización del servicio educativo al interior de las instituciones y 

sus entornos, atendiendo a los requerimientos para garantizar la continuidad del proceso educativo de la 

población estudiantil y adoptar las medidas y recomendaciones de las autoridades en salud pública que 

priorizan el cuidado de la salud y las prácticas de higiene y distanciamiento físico, para prevenir el contagio 

del COVID-19 .  

Sin embargo, cabe aclarar que los lineamientos bajo esquema de alternancia resultan una guía y 

acompañamiento a las entidades territoriales certificadas, las cuales ejercerán su autonomía de poner tal 

esquema en práctica o no, según el análisis que hagan del contexto del territorio y sus instituciones 

educativas. Para lo cual se requiere para satisfacer la necesidad de la entidad ejecutora se requiere un 

Ambiente de aprendizaje Virtual (Sistema Integrado de formación académica virtual -SIFA). 

Es así como se busca dotar a 21 sedes educativas en 12 municipios con conectividad por 20  meses, 

buscando una solución eléctrica en el caso de que la sede educativa la necesite y serán esta cantidad de 

sedes en cada municipio: 

CODIGO DANE 

SEDE 
NOMBRE SEDE MUNICIPIO 

227787000031 IE TECNICO AGROAMBIENTAL - SEDE PRINCIPAL TADO 

127615000027 IE ANTONIO RICAURTE - SEDE PRINCIPAL RIOSUCIO 

227075000213 IE NORMAL SUPERIOR SANTA TERESITA - SEDE PRINCIPAL BAHIA SOLANO(MUTIS) 

327361000187 IE NORMAL SUP SAN PIO X - SEDE PRINCIPAL ITSMINA 

127615001902 IE NUESTROS ESFUERZOS - SEDE PRINCIPAL RIOSUCIO 

127099000210 IE CESAR CONTO - SEDE PRINCIPAL BOJAYA (BELLAVISTA) 



 
 

327245000030 IE CORAZON DE MARIA - SEDE PRINCIPAL EL CARMEN DE ATRATO 

127205000011 IE MARIA AUXILIADORA - SEDE PRINCIPAL CONDOTO 

127001000446 I.E. NORMAL SUPERIOR DE QUIBDO - SEDE PRINCIPAL QUIBDO 

127001000268 I.E. ANTONIO MARIA CLARET QUIBDO 

127001000853 INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO DE QUIBDO QUIBDO 

327001000241 IE NORMAL SUPERIOR MANUEL CAÑIZALEZ QUIBDO 

127001000225 IE FEM DE ENSEÑANZA MEDIA QUIBDO 

127001000233 I.E. TECNICA INTEGRADO CARRASQUILLA INDUSTRIAL - SEDE PRINCIPAL QUIBDO 

427787000014 IE MATIAS TRES PALACIOS - SEDE PRINCIPAL CERTEGÜI 

227787001119 IE SAN JOAQUIN - SEDE PRINCIPAL UNION PANAMERICANA 

127001004158 IE ISAAC RODRIGUEZ MARTINEZ QUIBDO 

127075000111 IE LUIS LOPEZ DE MESA - SEDE PRINCIPAL BAHIA SOLANO(MUTIS) 

127001000411 IE ARMANDO LUNA ROA - SEDE PRINCIPAL QUIBDO 

227001003237 IE BERNARDINO BECERRA RODRIGUEZ - SEDE PRINCIPAL RIO QUITO 

227077000369 IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN- PUERTO MELUK - SEDE PRINCIPAL MEDIO BAUDO 

 

 

Que mediante acta de junta de directiva  Nº03-2021, se ordenó la apertura de la convocatoria pública para la  

para la contratación por de concurso cerrado de menor cuantía Nº 001 de 2021, cuyo objeto es  

“CONTRATAR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD 

PARA 21 SEDES EDUCATIVAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ” 

      Que el proceso se realizó la Selección del concurso cerrado de menor cuantía N° 01 de 2021, cumpliendo 
con todos los requisitos exigidos por el manual de contratación de UP HOLDING SAS, garantizando los 
principios de publicidad y trasparencia. 

 

      Que Mediante Acta de junta directiva N°04 de 2021, se adjudicó el proceso el concurso cerrado de Menor 
cuantia, Adjudicar el proceso de Selección de concurso cerrado de menor cuantía Nº 01 de 2021, cuyo objeto 
es “CONTRATAR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD 
PARA 21 SEDES EDUCATIVAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ”, Por un valor de SEIS CIENTOS 
TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE 
($631.507.970), al proponente RENTIC S.A.S, representado legalmente por BAYRON MENA PALACIOS, 
con la cedula de ciudadanía No. 79.753.936, de acuerdo a la oferta económica presenteda y los criterios de 
selección del proceso contractual. 

 

 

 

 

 



 
 

      Que entre UP HOLDING SAS Y RENTIC SAS,  el día  30  de Junio de 2022, se sucribió el contrato N°012 de 
2021, cuyo objeto es “CONTRATAR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONECTIVIDAD PARA 21 SEDES EDUCATIVAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ”, con un valor 
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 
M/CTE ($631.507.970, incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 

 

 El contrato suscrito cuenta con un plazo de ejecución 17 de meses, contados a partir de la suscripción del 

acta inicio y la aprobación de las garantias exigidas, es decir desde el 02 de julio de 2021. 

Que mediante Oficio del 23 de  febrero de 2021, el supervisor del contrato el ingeniero ANDRES LEONARDO 

CHACÓN bajo el asunto  NOTIFICACIÓN Y VIABILIDAD DE ADICIÓN EN TIEMPO Y VALOR AL 

CONTRATO 012 DE 2021 SUSCRITO ENTRE UP HOLDING SAS Y RENTIC SAS, solicitó a  la ordenadora 

del Gasto una adición en tiempo de 04 meses y una adición en recursos  teniendo en cuenta lo siguiente: 

“En mi calidad de supervisor del contrato, me permito notificar la viabilidad técnica y jurídica de la 
solicitud  de adición en tiempo y valor consensuado con el contratista APRENDIZAJE 
INTERACTIVO SAS, el 02 de febrero de 2022, mediante reunión de seguimiento dada la ampliación 
del horizonte del proyecto de  04 meses más y  la prestación del servicio del contratista que se 
requiere de manera indispensable para el cumplimiento de las metas del proyecto de inversión.  
 
Por lo cual me permito adjuntar la reunión de seguimiento y se imparte viabilidad de adición en 
tiempo y valor,  lo que hace necesario la suscripción del anexo de prórroga correspondiente a  Cinco 
(04) meses más de ejecución  contados a partir del vencimiento del contrato principal, teniendo en 
cuenta que a la fecha dicho proceso contractual se encuentra en estado de ejecución”.  
 

Que mediante oficio de fecha 23 de febrero de 2021, la gerencia de UP HOLDING SAS, en calidad de 

representante Legal, notificó al contratista  y a la supervision respecto a la suscripción de la adición en tiempo 

por un termino de cinco (05) meses. 

Que el Contrato 012 de 2021, se encuentra vigente y en ejecución. 

Que el tiempo que se adiciona no supera el 50% del plazo de ejecución contratado inicialmente.  

Que, mediante  acta de reunion con la supervision del contrato, el contratista ha manifestado la voluntad de 

adicionar  en tiempo el contrato en mención. 

Por lo  anterior,  se considera procedente efectuar una adición en plazo por un término de (04) meses y en 

valor de SESENTA Y SISTE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 

Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS  ($67.337.999.67),contados a partir de vencimiento 

del mismo. 

 

 



 
 

2.2.  VALOR ESTIMADO Y ANÁLISIS ECONÓMICO 

El valor del contrato es de SESENTA Y SISTE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS  ($67.337.999.67) 

incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y 

liquidación del contrato. 

2.3 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 

Plan de pagos conectividad 

COMPONENTE PORCENTAJE FORMA DE PAGO VALOR 

 
 
 
INSTALACIÓN 

31% Anticipo, el cual se pagará una vez 
perfeccionado, legalizado el 
contrato y aprobadas las pólizas de 
garantía aportadas por el contratista 

$ 197.534.982 

21% Una vez se presente el informe de 
validación en campo e informe de 
validación de funcionamiento y el 
acta de recibido a satisfacción una 
vez se tenga ambos informes 

$ 131.689.988 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIO 
CONECTIVIDAD 

19% Activación del servicio de 
conectividad, soporte a la 
prestación del servicio de 
conectividad y 3 meses de 
conectividad anticipada 

$ 117.103.500 

8% Informe de funcionamiento al 
finalizar el mes 5  que contengan el 
informe de los anteriores meses de 
servicio 

$ 50.503.500 

8% Informe de funcionamiento al 
finalizar el mes 8  que contengan el 
informe de los anteriores meses de 
servicio 

$ 50.503.500 

8% Informe de funcionamiento al 
finalizar el mes 11  que contengan 
el informe de los anteriores meses 
de servicio 

$ 50.503.500 

5% Informe de funcionamiento al 
finalizar el mes 14 que contengan el 
informe de los anteriores meses de 
servicio y el acta de liquidación del 

$ 33.669.000 



 
 

contrato 

 
 
ADICIÓN EN TIEMPO 
Y VALOR  

 
 

75% 

Mes 15 – 17 
 
Informe de funcionamiento al 
finalizar el mes 17 que contengan el 
informe de los anteriores meses de 
servicio. 

 
 
 

$50.503.499,67 

 
ADICIÓN EN TIEMPO 
Y VALOR  

 
 

35% 

Mes 18 
 
Presentación del informe final 
de prestación de servicio y 
acta de entrega a 
satisfacción. 

 
$16.834.500,00 

 

2.4. PLAZO DE EJECUCIÓN:  

El plazo de ejecución de la presente adición es de (04) meses calendario, contado a partir del día 

siguiente a la fecha de terminación del contrato principal. 

2.5 LUGAR DE EJECUCIÓN  
 
El Departamento de Chocó en los siguientes Municipios: 

 
Municipio Nombre de la SEDE 

 
 
 
 
 
Quibdó 

IE FEMENINA DE ENSEÑANZA MEDIA  

IE TECNICA INTEGRADO CARRASQUILLA INDUSTRIAL - SEDE PRINCIPAL 

IE ANTONIO MARIA CLARET - SEDE PRINCIPAL 

IE ARMANDO LUNA ROA - SEDE PRINCIPAL 

IE NORMAL SUPERIOR DE QUIBDO - SEDE PRINCIPAL 

IE GIMNASIO DE QUIBDO - SEDE PRINCIPAL 

IE ISAAC RODRIGUEZ MARTINEZ 

IE NORMAL SUPERIOR MANUEL CAÑIZALEZ - SEDE PRINCIPAL 

El Carmen de Atrato IE CORAZON DE MARIA - SEDE PRINCIPAL  

Rio Quito  IE BERNARDINO BECERRA RODRIGUEZ - SEDE PRINCIPAL 

Tado IE TECNICO AGROAMBIENTAL - SEDE PRINCIPAL  

Itsmina IE NORMAL SUP SAN PIO X - SEDE PRINCIPAL  

Condoto IE MARIA AUXILIADORA - SEDE PRINCIPAL  



 
 

Certegui IE MATIAS TRES PALACIOS - SEDE PRINCIPAL  

Medio Baudo IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN- PUERTO MELUK - SEDE PRINCIPAL  

Riosucio IE ANTONIO RICAURTE - SEDE PRINCIPAL 

IE NUESTROS ESFUERZOS - SEDE PRINCIPAL  

Bojaya IE CESAR CONTO - SEDE PRINCIPAL  

Bahía Solano IE NORMAL SUPERIOR SANTA TERESITA - SEDE PRINCIPAL 

 IE LUIS LOPEZ DE MESA - SEDE PRINCIPAL 

Unión Panamericana IE SAN JOAQUIN - SEDE PRINCIPAL  

 

2.6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

Número  C.D.P Nº 121 del 12 de Mayo de 2021. 

Código presupuestal 05-020023 

Valor: $67.337.999.67 

Autorizados por  MARISOL CARANTÓN AGUDELO 

 

2.7 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Una vez terminada la ejecución del objeto del contrato a satisfacción,  será objeto de liquidación 

salvo que se requiera realizar terminación de forma anticipada y/o liberar recursos de conformidad 

con el artículo 217 del decreto 019 de 2012, por lo cual se procederá a realizar el acta de liquidación 

donde se incluirá el balance financiero de ejecución de contrato y deberá firmarse por el supervisor y 

el contratista.   

 

 

 

 

                                                        MARISOL CARANTÓN AGUDELO 

                                                       Representante Legal UP HOLDING SAS 


