
 
 

ACTA DE SUSPENCIÒN Nº 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SGR-435-CT 
Nº 05 DE 2022 ENTRE UP HOLDING S.A.S Y MONICA VIVIANA CASTIBLANCO CHACON 

 
 

CONTRATO No.:   SGR-435-CT N.º 05 DE 2022 
CONTRATANTE:   UP HOLDING SAS 
CONTRATISTA:     MONICA VIVIANA CASTIBLANCO CHACON 

  OBJETO:          Contratar los servicios profesionales de una Ingeniero (a) de software para ejercer 
actividades de Coordinador (a) Administrativo (a) del proyecto de inversión 
“IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD 
PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, CODIGO BPIN 2021000100435” 

VALOR:    CATORCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
DIECISEIS PESOS M/CTE ($ 14.536.416.00) 

PLAZO:            CUATRO (04) MESES  
FECHA DE INICIO: 17 DE JUNIO DE 2022. 
FECHA DE TERMINACIÒN: 16 DE OCTUBRE 2022 
TIEMPO DE SUSPENCIÒN Nº 01 : 15 DÌAS CALENDARIO 
FECHA DE SUSPENSIÓN 01 : 09 DE JULIO DE 2022 
FECHA DE TERMINACIÒN DE SUSPENCIÒN: 24 DE JULIO DE 2022. 
FECHA DE REINICIO: 25 DE JULIO DE 2022. 

     NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN: 01 DE NOVIEMBRE DE 2022. 
_________________________________________________________________________ 
 
Nos reunimos MARISOL CARANTÓN AGUDELO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.331.704 de Manizales, quien obra en nombre y representación legal de UP HOLDING S.A.S, con 
Nit No. 900.828.603-0, y en calidad de supervisora del contrato y en calidad de contratista MONICA 
VIVIANA CASTIBLANCO CHACON, identificada con C.C. N.º º 1.015.433.260 de Bogotá, convienen 
suspender la ejecución del contrato previa las siguientes consideraciones: 
 
1. Que la motivación de la suspensión bilateral del contrato se realiza teniendo en cuenta que a la 
fecha no se tiene la adecuación del centro de innovación  y de productividad de Huila adjudicada, 
teniendo en cuenta la declaratoria de desierta del proceso contractual Nº 01 de 2022, por lo cual al 
aperturar nuevamente el proceso contractual Nº 03 de 2022, mediante Adenda Nº 01  de 2022, 
conforme a la solicitud del oferente INVERCONST, se solicitó ampliar el cronograma 17 días  para la 
recepción de ofertas, por lo cual al ampliar el plazo del cronograma el comité asesor no tiene 
actividades para realizar hasta tanto no se reanude la presentación de ofertas. 
 
 
 



 
 

2. Por lo anterior y con ocasión a que la planificación de las actividades se realizó de acuerdo al plan 
operativo del proyecto, se evidencia que las mismas no se pueden adelantar hasta tanto el proceso 
de contratación no realice presentación de ofertas, lo que dificulta el desarrollo de las actividades para 
las cuales fue contratado, esta circunstancia obedece a una circunstancia de fuerza mayor que una 
vez sea superado sea reiniciara la ejecución del contrato suscrito. 
 
3. Que la suspensión del presente contrato empezará a regir desde el 09 de julio de 2022 
 
4. Que el plazo de la suspensión es de 15 días calendario  
 
5. Que la Fecha de terminación de la suspensión es el 29 de julio de 2022, para lo cual se firmara la 
respectiva acta de reinicio. 
 
6. Que la Nueva fecha de terminación del contrato SGR-435 -CT-N.º 05 DE 2022, es el 01 de 
noviembre de 2022, contado a partir del acta de reinicio. 
 
La presente se firma por quienes en ella intervinieron a los nueve (09) días del mes julio de 2022. 
 
 
 
     
MARISOL CARANTÓN AGUDELO      MONICA VIVIANA CASTIBLANCO CHACON 
Representante Legal                    Contratista 
UP HOLDING S.A.S                                                C.C. N. º1.015.433.260 de Bogotá 
NIT 900828603-0                                                                                  
                                    
            
 


