
 
 

ACTA DE REINICIO Nº 01 Y SUSPENCIÒN Nº 02 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS SGR-435-CT Nº 02 DE 2022 ENTRE UP HOLDING S.A.S Y LAURA VIVIANA 

VASQUEZ CRUZ 
 

CONTRATANTE:   UP HOLDING SAS 
CONTRATISTA:     LAURA VIVIANA VASQUEZ CRUZ  

  OBJETO:       Contratar los servicios profesionales de un Abogado (a) con Especialización en 
Derecho Público   para ejercer las actividades de Profesional Jurídico del proyecto 
de inversión “IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, CODIGO BPIN 
2021000100435. 

VALOR: CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($58.145.600). 

PLAZO:          DIECISEIS (16) MESES  
FECHA DE INICIO: 01 DE JUNIO DE 2022. 
FECHA DE TERMINACIÒN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 
TIEMPO DE SUSPENCIÒN Nº01: 15 DÌAS CALENDARIO 
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 09 DE JULIO DE 2022 
FECHA DE REINICIO Nº01: 25 DE JULIO DE 2022. 
FECHA DE SUSPENCIÒN Nº02: 25 DE JULIO DE 2022 
TIEMPO DE SUSPENCIÒN Nº02: 24 DIAS CALENDARIO 
FECHA DE REINICIO Nº02: 18 DE AGOSTO DE 2022. 

     NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN: 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 
_________________________________________________________________________ 
 
Nos reunimos MARISOL CARANTÓN AGUDELO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.331.704 de Manizales, quien obra en nombre y representación legal de UP HOLDING S.A.S, con 
Nit No. 900.828.603-0, y en calidad de supervisora del contrato y en calidad de contratista LAURA 
VIVIANA VASQUEZ CRUZ, identificada con C.C. 1.018.453.944 de Bogotá, convienen suspender la 
ejecución del contrato previa las siguientes consideraciones: 
 
1. Que la motivación de la suspensión bilateral Nº02  del contrato se realiza teniendo en cuenta que a 
la fecha no se tiene adjudicado el proceso de adecuación del centro de innovación y de productividad 
del Huila, teniendo en cuenta la declaratoria de desierta del proceso contractual Nº 01 de 2022, por lo 
cual al aperturar nuevamente el proceso contractual Nº 03 de 2022, mediante Adenda Nº 02  de 2022, 
la entidad de oficio , se solicitó ampliar el cronograma 24 días para la manifestación de interés y 
recepción de ofertas en razón a que no se  ha resuelto de fondo los diseños y estudios  solicitados por 
el oferente INVERCONST, por lo cual al ampliar el plazo del cronograma el comité asesor no tiene 
actividades para realizar hasta tanto no se reanude la manifestación de interés y  presentación de 
ofertas en aras de garantizar la selección objetiva. 



 
 

 
2. Por lo anterior y con ocasión a que la planificación de las actividades se realizó de acuerdo con el 
plan operativo del proyecto, se evidencia que las mismas no se pueden adelantar hasta tanto el 
proceso de contratación no realice presentación de ofertas, lo que dificulta el desarrollo de las 
actividades para las cuales fue contratado, esta circunstancia obedece a una circunstancia de fuerza 
mayor que una vez sea superado sea reiniciara la ejecución del contrato suscrito. 
 
3. Que el contrato reinicio el 25 de julio de 2022, sin embargo, al persistir los motivos que dieron origen 
a la suspensión, dicho contrato se debe suspender. 
 
4.Que la suspensión del presente contrato empezará a regir desde el 25 de julio de 2022 
 
4. Que el plazo de la suspensión Nº 02 es de 24 días calendario  
 
5. Que la Nueva Fecha de terminación del contrato CT-SGR-435 Nº02 de 2022, es el 08 de noviembre 
de 2023, para lo cual se firmara la respectiva el acta de reinicio. 
 
 
La presente se firma por quienes en ella intervinieron a los veinticinco (25) días del mes Julio de 2022. 
 
 
 
 
 
MARISOL CARANTÓN AGUDELO      LAURA VIVIANA VASQUEZ CRUZ 
Representante Legal y Supervisora     Contratista 
UP HOLDING S.A.S                                                 C.C. N. º .1.018.453.944 de Bogotá 
NIT 900828603-0                                                                                  
                                    
 
 


