
 
 

Chocó, Quibdó, 22  de  octubre de 2021 
 
Dra. 
MARISOL CARANTON AGUDELO 
Representante Legal  
 
LAURA VIVIANA VASAQUEZ CRUZ 
Profesional Jurídico Proyecto EDUCATEC 
 
 
 
Ref. Notificación y Aprobación Suspensión Bilateral Contrato UPCD 01 DE 2021 
 
 
En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito allegar el acta del 21 de octubre 
de  2021, suscrito con el gerente del proyecto WILSON GUERRERO y, el representante legal de la empresa 
contratista TIRZO GUTIERREZ VEGA, atendiendo la reunión de seguimiento realizada por la supervisión del 
contrato, teniendo en cuenta las dificultades de ejecución frente al contrato encontradas en aras de aunar 
esfuerzos para garantizar una correcta ejecución del contrato. 
 
Que Frente a lo anterior en mi calidad de supervisor del contrato manifiesto que he 
encontrado algunos yerros en el contrato suscrito que devienen desde la formulación del 
proyecto de inversión lo cual originaria necesariamente un otro si modificatorio al contrato 
previo a realizar un control de cambios del proyecto de inversión en marco de la guía de 
orientaciones transitorias para la gestión de los proyectos expedido por el DNP. 
 

- Dentro de las especificaciones técnicas  del contrato derivadas del 
presupuesto del proyecto se presenta un cuadro resumen donde se presenta 
la cantidad que es un total de 4.410 indicando que la unidad de medida es 
“Servidores de Aula” Por lo tanto, estos conceptos no son claros y el 4.410 
debe ser  licencias desarrolladas para este contrato. 
 

- Dentro de la “CLÁUSULA CUARTA -OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA”, se 
indica la siguiente obligación “8.) Realizar entrega a satisfacción por medio de 
una validación en campo del funcionamiento de la conectividad eléctrica y 
prestación del servicio de conectividad. Dejando como evidencia un acta de 
entrega.”; Encontramos que no se entiende porque esta obligación, dado que 
este contrato no tiene dicho alcance por lo cual obedece a un error humano de 
digitación de esta cláusula que no corresponde al proceso de contractual lo 
cual debe dar un origen a otro si modificatorio al contrato en lo que respecta a 
esta obligación contractual. 
 
 
 



 
 

- Para finalizar, dentro de la forma de pago se presenta una tabla con dos 
componentes para la realización del pago; el primero se denomina “Diseño y 
elaboración” con un 50% y el segundo se denomina “Entregas de contenidos 
digitales” con el 50% restante; el cual debe ser susceptible de otro si 
modificatorio entendiendo el control de cambios ajustado en la justificación del 
presupuesto  en el entendido a que la forma de pago debe ser suscitado no por 
lo contenidos digitales sino por el desarrollo de las licencias educativas que 
garantizaría un adecuado seguimiento de la supervisión para la validación y 
aprobación de desembolsos del contratista. 
 

Que dentro de los compromisos adquiridos entre la supervisión y el contratista  en el 
numeral 1 se manifestó que el contrato deberá ser suspendido por mutuo acuerdo 
para poder validar realmente que ajustes debe tener el proyecto de inversión para 
redefinir el alcance de actividades a realizar del contrato y así reanudar el contrato con un 
modificatorio que de claridad  al alcance del contrato de la cláusula segunda. 
 
Que la situación suscitada en la ejecución obedece a que se debe ajustar lo manifestado 
por la supervisión de acuerdo a lo encontrado en el presupuesto del proyecto con el 
alcance de la actividad frente al documento técnico, por lo cual es necesario realizar un 
control de cambios inversión en marco de la guía de orientaciones transitorias para la 
gestión de los proyectos expedido por el DNP, que depende de una viabilidad de 
Validación por parte de la supervisión del proyecto de inversión  de acuerdo a la 
notificación que debe realizar la gerencia del proyecto a MINCIENCIAS para la validación 
del mismo, por ello teniendo en cuenta que esta situación no depende del recurso 
Humano del ejecutor, por lo tanto hasta que sea superada esta situación de fuerza mayor 
que afecta la normal ejecución del contrato desde la validación de Minciencias se hace 
necesario suspender la ejecución por un término de 10 días calendario  inicialmente  para 
que en ese lapso se realice los ajustes del control de cambios del proyecto de inversión 
por Minciencias. 
 
Cordialmente;  
 
 
ANDRES LEONARDO CHACON GONZALES               
Coordinador Técnico EDUCATEC y  Supervisor. 
 
(Se adjunta 14 folios). 

 
 
 


