
 
 

ACTA DE REINICIO Nº 04  Y  SUSPENCIÒN Nº 05 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS SGR-435-CT Nº 05 DE 2022 ENTRE UP HOLDING S.A.S Y MONICA VIVIANA 

CASTIBLANCO CHACON 
 
CONTRATO No.:   SGR-435-CT N.º 05 DE 2022 
CONTRATANTE:   UP HOLDING SAS 
CONTRATISTA:     MONICA VIVIANA CASTIBLANCO CHACON 

  OBJETO:          Contratar los servicios profesionales de una Ingeniero (a) de software para ejercer 
actividades de Coordinador (a) Administrativo (a) del proyecto de inversión 
“IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD 
PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, CODIGO BPIN 202100010043 

VALOR:    CATORCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
DIECISEIS PESOS M/CTE ($ 14.536.416.00) 

PLAZO:            CUATRO (04) MESES  
FECHA DE INICIO: 17 DE JUNIO DE 2022. 
FECHA DE TERMINACIÒN CONTRATO: 16 DE OCTUBRE 2022 
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 09 DE JULIO DE 2022 
TIEMPO DE SUSPENCIÒN Nº 01: 15 DÌAS CALENDARIO 
FECHA DE TERMINACIÒN N° 01: 24 DE JULIO DE 2022. 
FECHA DE REINICIO N° 01: 25 DE JULIO DE 2022 
FECHA DE SUSPENSIÓN 02: 25 DE JULIO DE 2022 
TIEMPO DE SUSPENCIÒN Nº 02: 24 DIAS CALENDARIO 
FECHA DE REINICIO Nº02: 18 DE AGOSTO DE 2022. 
FECHA DE SUSPENCIÒN Nº03: 18 DE AGOSTO DE 2022. 
TIEMPO DE SUSPENCIÒN: 15 DÌAS CALENDARIO. 
FECHA DE REINICIO 03: 02 DE SEPTIEMBRE DE  2022. 
FECHA DE SUSPENCIÒN 04: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 

     TIEMPO DE SUSPENCIÒN 04: 59 DIAS CALENDARIO. 
     FECHA DE REINICIO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 
     FECHA DE REINICIO Nº 04 : 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 
     FECHA DE SUSPENSION Nº 05: 01 NOVIEMBRE DE 2022 
     TIEMPO DE SUSPENSION 05 :UN (01) MES Y CATORCE (14) DIAS CALENDARIO 
     NUEVA FECHA DE REINICIO Nº 05: 15 DE DICIEMBRE DE 2022. 
     NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN CONTRATO: 22 DE MARZO DE 2023. 
_________________________________________________________________________ 
Nos reunimos MARISOL CARANTÓN AGUDELO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.331.704 de Manizales, quien obra en nombre y representación legal de UP HOLDING S.A.S, con 
Nit No. 900.828.603-0, y en calidad de supervisora del contrato y en calidad de contratista MONICA 
VIVIANA CASTIBLANCO CHACON, identificada con C.C. N.º º 1.015.433.260 de Bogotá, convienen 
suspender la ejecución del contrato previa las siguientes consideraciones: 
 



 
 

 
1. Que la motivación de la suspensión bilateral Nº04 del contrato se realiza, teniendo en cuenta que a 
la fecha se declaró desierto el proceso de adecuación del centro de innovación y de productividad del 
Huila, Con ocasión a la declaratoria de desierta del Concurso Cerrado de Mayor cuantía Nº 03 de 
2022, en razón a que UP HOLDING SAS, realizó la Contratación Interna de  los diseños y estudios  
solicitados por el oferente INVERCONST, en el término de solicitudes de Adenda, se indica que estos 
estudios y diseños se realizaron con recursos propios del Ejecutor Privado y no se afectó el 
presupuesto del proyecto de inversión en aras de garantizar de una correcta ejecución del mismo. 
 
2. Por lo anterior y con ocasión a que la planificación de las actividades se realizó de acuerdo con el 
plan operativo del proyecto, se evidencia que las mismas no se pueden adelantar hasta tanto el 
proceso de contratación no se aperture nuevamente  ya que se requiere de los estudios y diseños del 
CIP, lo que dificulta el desarrollo de las actividades para las cuales fue contratada, esta circunstancia 
obedece a una circunstancia de fuerza mayor, que una vez sea superado sea reiniciara la ejecución 
del contrato suscrito. 
 
3. Que el contrato reinicio el 01 de noviembre de 2022, sin embargo, al persistir los motivos que dieron 
origen a la suspensión, dicho contrato se debe suspender. 
 
4.Que la suspensión del presente contrato empezará a regir desde el 01 de noviembre de 2022 
 
5.. Que el plazo de la suspensión Nº 05 es de ( 01) mes y catorce (14) días calendario hasta el 14 de 
diciembre de 2022. 
 
6. Que la Nueva fecha de terminación del contrato SGR-435 -CT-N.º 05 DE 2022, es el 22 de marzo 
de 2023, para lo cual se firmara la respectiva el acta de reinicio, el 15 de diciembre de 2022. 
 
 
La presente se firma por quienes en ella intervinieron al primer (01) día del mes noviembre de 2022. 
 
 
 
 
     
MARISOL CARANTÓN AGUDELO      MONICA VIVIANA CASTIBLANCO CHACON 
Representante Legal                    Contratista 
UP HOLDING S.A.S                                                C.C. N. º1.015.433.260 de Bogotá 
NIT 900828603-0                                                                               


