
Mitú octubre 18 de 2023 

 
Señores 
UP HOLDING 
 
Asunto: solicitud de prorroga  
 
contrato No SGR-ODS-135 No 028 DE 2023.con objeto: ORDEN DE SERVICIO PARA EL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLAS PUBLICITARIAS, INSTALADAS EN LOS SITIOS 
ESTABLECIDOS POR EL CONTRATANTE Y AUTORIZADOS POR LA ALCALDÍA, EN EL MARCO 
DEL PROYECTO DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EL 
SECTOR PRODUCTIVO CON ÉNFASIS EN BIODIVERSIDAD QUE APALANCAN LA 
COMPETITIVIDAD Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL DEPARTAMENTO DE VAUPÉS" el 
cual suscribió entre y Juan de Jesús Laverde Velásquez, el cual tiene como fecha de finalización el 
día 19 de octubre de 2023   
 
Respetados señores, JUAN DE JESUS LAVERDE VELASQUEZ persona mayor de edad identificado 

como aparece al pie de mi firma, en mi condición de contratista en el contrato No SGR-ODS-135 No 

028 DE 2023, por medio del presente escrito solicito a ustedes una prórroga en la entrega e 

instalación de vallas objeto a la contratación a que hace referencia, por las siguientes razones:  

  
Los elementos del objeto del contrato se deben traer desde la ciudad de Bogotá, pero por motivos 

de escases en la ciudad de Mitú, y teniendo en cuenta las campañas políticas no se tiene 

disponibilidad de material para realizar la impresión, lo que hace necesario traerlos desde la ciudad 

de Bogotá, por ende, el plazo estipulado inicialmente para dar cumplimiento a la ejecución del mismo 

no es suficiente. 

 
Con lo anterior quiero demostrar que por falta de materiales se requiere prórroga para la plena 
ejecución del contrato por lo anteriormente expuesto solicito prorroga en el tiempo de 20 días para 
poder dar cumplimiento a satisfacción del presente contrato. Observando que novedades 
contractuales como estas no se pueden calcular o predecir al momento de contratar y son razones 
ajenas a la voluntad del contratista. 
 

Atentamente, 

 

 

JUAN DE JESUSLAVERDE VELASQUEZ 

C.C No 80.439.806 DE BOGOTA 

 

contratar el entrenamiento técnico especializado en prototipado para empresas beneficiadas y 

el evento de prototipado para presentar las experiencias que se desarrollaron durante el 

entrenamiento 


