

ACTA DE AJUSTES PROPUESTA TECNICA PARA CONVENIOS

Fecha:	28 de marzo de 2023		
Nombres y Apellidos:	Sandra Milena Herrera Riveros		
Nombre de la empresa	NASA YUWE RESERVA NATURAL		
Identificación:	36.312.849	Celular: 3229108468	
Rol:	Representante Legal		
Correo Electrónico:	sandramileherrera@hotmail.com		
Municipio:	La Plata		
Hora de Inicio:	6:00 pm	Hora de Finalización:	7:00pm
Temas Tratados:	Ajustes al proyecto "Diseño de la ruta de experiencias ancestrales, "inteligencia emocional y sabiduría indígena" en el entorno del Alojamiento Rural NASA YUWE en la vereda Segoviana el municipio de La Plata, Huila."		
Objetivo y desarrollo de la reunión:			
Revisar y realizar ajustes en anexo_2 propuesta técnica del proyecto innovador elegible para cofinanciación:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Redacción verbos en objetivos específicos. 2. Tiempo de ejecución y plan de trabajo 3. Plan financiero que no afecte valores finales por rubro 			
Descripción y Justificación de los ajustes:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. En la sección de perfil de proyecto, se reorganiza la escritura y verbo del objetivo específico 3 sin afectar el plan de trabajo de la siguiente manera: 			
10. Objetivos específicos:			
Se identifican los resultados específicos que se esperan en el proyecto que contribuyen al cumplimiento del objetivo general. (Enumerarlos O1, O2, O3, etc., máximo 5)			
O1. Diseñar la ruta turística de ancestralidad y riqueza indígena (Rituales, ceremonias de semillas, fertilidad y armonización) para el Alojamiento NASA YUWE			
O2. Validar análisis de oferta y demanda de la ruta turística de ancestralidad y riqueza indígena en el Alojamiento rural NASA YUWE. Implementar mecanismo para el análisis de oferta y demanda de la ruta turística de ancestralidad y riqueza indígena en el Alojamiento rural NASA YUWE.			
O3. Adecuar v dotar la Ruta turística de ancestralidad v riqueza indígena.			
<ol style="list-style-type: none"> 2. Se ajustan los tiempos de ejecución del proyecto: 			

PLAN DE TRABAJO						
1. CODIGO DEL OBJETIVO	2. OBJETIVOS/ PRODUCTO-RESULTADO	3. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	5. FECHA DE INICIO	6. FECHA DE CIERRE	7. FUENTE DE VERIFICACIÓN
	En este espacio se relacionan los objetivos específicos que se definieron en el perfil del proyecto, en los cuales se identifican los resultados específicos que se esperan en el proyecto que contribuyen al cumplimiento del objetivo general		En este espacio se relacionan las actividades que deben realizar para cumplir con el objetivo específico	Fecha con día, mes y año donde se proyecta iniciar con la actividad	Fecha con día, mes y año donde se proyecta finalizar con la actividad	En este espacio se relaciona los mecanismos, herramientas, documentos, imágenes y todo aquello que evidencie el cumplimiento de la actividad
O1	Diseñar la ruta turística de ancestralidad y riqueza indígena (Rituales, ceremonias de semillas, fertilidad y armonización) para el Alojamiento NASA YUWE	O1-A1	Acompañamiento de profesional cultural para realizar análisis la cultura ancestral y lo interprete en especificaciones del servicio	1 mes	3 meses	Documento de la Ruta Turística
		O1-A2	Servicio de Innovación para el diseño análisis y validación de productos turísticos: Creación de la ruta turística	1 mes	2 mes	Informe

PLAN DE TRABAJO						
1. CODIGO DEL OBJETIVO	2. OBJETIVOS/ PRODUCTO-RESULTADO	3. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	5. FECHA DE INICIO	6. FECHA DE CIERRE	7. FUENTE DE VERIFICACIÓN
	En este espacio se relacionan los objetivos específicos que se definieron en el perfil del proyecto, en los cuales se identifican los resultados específicos que se esperan en el proyecto que contribuyen al cumplimiento del objetivo general		En este espacio se relacionan las actividades que deben realizar para cumplir con el objetivo específico	Fecha con día, mes y año donde se proyecta iniciar con la actividad	Fecha con día, mes y año donde se proyecta finalizar con la actividad	En este espacio se relaciona los mecanismos, herramientas, documentos, imágenes y todo aquello que evidencie el cumplimiento de la actividad
O2	Validar análisis de oferta y demanda la ruta turística de ancestralidad y riqueza indígena en el Alojamiento rural NASA YUWE y realizar transferencia de los servicios a los diferentes grupos de interés	O2-A1	Validar análisis de oferta y demanda de la Ruta Turística de Inteligencia Emocional Ancestral	1 mes	4 meses	Informe de Validación
		O2-A2	Transferencia de los servicios diseñados a Nasayuwe, comunidades indígenas y guías autoctonos	1 mes	3 meses	Informe de Validación
			Adecuación de la infraestructura			



PLAN DE TRABAJO						
1. CODIGO DEL OBJETIVO	2. OBJETIVOS/ PRODUCTO-RESULTADO	3. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	5. FECHA DE INICIO	6. FECHA DE CIERRE	7. FUENTE DE VERIFICACIÓN
	En este espacio se relacionan los objetivos específicos que se definieron en el perfil del proyecto, en los cuales se identifican los resultados específicos que se esperan en el proyecto que contribuyen al cumplimiento del objetivo general		En este espacio se relacionan las actividades que deben realizar para cumplir con el objetivo específico	Fecha con día, mes y año donde se proyecta iniciar con la actividad	Fecha con día, mes y año donde se proyecta finalizar con la actividad	En este espacio se relaciona los mecanismos, herramientas, documentos, imágenes y todo aquello que evidencie el cumplimiento de la actividad
O3	Adecuar y dotar la Ruta turística de ancestralidad y riqueza indígena.	O3-A1	actual para la celebración de ceremonias y rituales ancestrales de armonización de semillas y fertilidad	1 mes	3 meses	Registro Fotográfico
		O3-A2	Adquirir equipos necesarios para adelantar el registro audio visual.	1 mes	3 meses	Inventario
O4	Implementar la Ruta Turística de Inteligencia Emocional Ancestral en NASA YUWE en el municipio de la Plata.	O4-A1	Implementación de la nueva ruta de servicio turístico cultural - Inteligencia Emocional Ancestral	1 mes	3 meses	% Ventas

3. Se ajusta el plan financiero que no afecte valores finales por rubro

PLAN FINANCIERA								\$ 77,867,834	\$ 70,000,000	89.90%	\$ 7,867,834	10.10%
1. Código del Objetivo	2. Código de la Actividad	4. Nombre del Recurso y/o Insumo	5. Unidad	6. Cantidad	7. Valor Unitario	8. Valor Total	VALOR COFINANCIADO	%	CONTRAPARTIDA EN EFECTIVO	%		
R04	MAQUINARIA, HERR-	NECESARIOS PARA LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN	Máximo	30%	\$ 21,000,000.00	VALOR CORRECTO	\$ 19,920,585.00	25.58%	\$ -	0.00%		
R05	REQUERIMIENTOS	ESTRUCTURA	Máximo	20%	\$ 14,000,000.00	VALOR CORRECTO	\$ 14,000,000.00	17.98%	\$ -	0.00%		
EF01	Recursos	requeridarios (Honorarios)	Máximo	0%	\$ -	VALOR CORRECTO	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%		
EF02	Alquiler de salones	capacitación y material didáctico	Máximo	10%	\$ 786,783.42	VALOR CORRECTO	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%		
EF03	Gastos de pólizas	pólizas en el marco del proyecto	N/A	0%	\$ -	VALOR CORRECTO	\$ -	0.00%	\$ 1,560,000.00	2.00%		
EF04	Gastos de legalizar		N/A	0%	\$ -	VALOR CORRECTO	\$ -	0.00%	\$ 1,387,249.24	1.78%		
EF05	El impuesto a las t		N/A	0%	\$ -	VALOR CORRECTO	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%		
EF06	Otros gastos de	importados por el proyecto	N/A	0%	\$ -	VALOR CORRECTO	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%		

Compromisos:

Alistamiento de hojas de vida que se adjuntan al equipo de trabajo mantienen los perfiles asignados desde un inicio y se realizara la lista de chequeo correspondiente para agilizar convenio.

Firma de participantes:		
	Empresaria Sandra Milena Herrera Riveros	Asesor Técnico Andres Palacios