

ACTA DE AJUSTES PROPUESTA TECNICA PARA CONVENIOS

Fecha:	28 de marzo de 2023					
Nombres y Apellidos:	Luis Fernando Muñoz Caviedes					
Nombre de la empresa	Inversiones Santamaria CI ZOMAC SAS					
Identificación:	901200926-1	Celular:	3174234792			
Rol:	Empresaria Beneficiada					
Correo Electrónico:	comercial@chocolatesantamaria.com					
Municipio:	Hobo					
Hora de Inicio:	3:00 PM	Hora de Finalización:	3.15 PM			
Temas Tratados:	Ajustes al proyecto "Implementación de innovación en los procesos mediante el establecimiento de un Centro de Experiencia de Calidad Física y Sensorial para el aseguramiento de la trazabilidad de los productos CAVOCAO® en la finca Santamaria del Municipio de El Hobo - Huila"					
Objetivo y desarrollo de la reunión:						
Revisar y realizar ajustes en anexo_2 propuesta técnica del proyecto innovador elegible para cofinanciación:						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de verbos en objetivos específicos. 2. Tiempo de ejecución y plan de trabajo. 3. Plan financiero que no afecte valores finales por rubro 						
Descripción y Justificación de los ajustes:						
1. En la sección de perfil de proyecto, se mantiene la redacción de los verbos y la redacción de estos						
<p>10. Objetivos específicos: Productos / Resultados esperados Se identifican los resultados específicos que se esperan en el proyecto que contribuyen al cumplimiento del objetivo general. (Enumerarlos O1, O2, O3, etc., máximo 5)</p> <p>O1. Configurar un Centro de Experiencia de Calidad Física y Sensorial de Cacao y sus productos transformados en la finca Santamaria del Municipio de El Hobo - Huila.</p> <p>O2. Fomentar competencias en el personal que estará a cargo del Centro de Experiencia Física y Sensorial mediante capacitación especializada acompañada de diseño y análisis de productos agroindustriales como productos facilitadores de innovación.</p> <p>O3. Divulgar los resultados de la innovación en procesos para el aseguramiento de la trazabilidad de los productos CAVOCAO en la finca Santamaria del Municipio de El Hobo - Huila.</p>						
2. Se ajustan los tiempos de ejecución del proyecto:						
PLAN DE TRABAJO						
1						
2						
3	2. OBJETIVOS/ PRODUCTO-RESULTADO	3. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	5. FECHA DE INICIO	6. FECHA DE CIERRE	7. FUENTE DE VERIFICACIÓN
4	Se describen en este espacio los objetivos específicos que se definen en el perfil del proyecto, en los cuales se identifican los resultados específicos que se esperan en el proyecto que contribuyen al cumplimiento del objetivo general.		En este espacio se relacionan las actividades que deben realizar para cumplir con el objetivo específico	Fecha con día, mes y año desde se proyecta iniciar con la actividad	Fecha con día, mes y año desde se proyecta finalizar con la actividad	En este espacio se relaciona los mecanismos, herramientas, documentos indígenas y todo aquello que evidencie cumplimiento de la actividad
5	Configurar un Centro de Experiencia de Calidad Física y Sensorial de Cacao y sus productos transformados en la finca Santamaria del Municipio de El Hobo - Huila.	O1-A1	Legalización del contrato Inv Santamaria - UpHolding,	1 mes	2 mes	Informe de Avance de Obra, fotografías, videos
6		O1-A2	Adquisición y transportes de Materiales	1 mes	2 mes	Facturas de compra, videos, fotografías
7		O1-A3	Aislamiento del área	1 mes	2 mes	Informe de Avance de Obra, fotografías, videos
8		O1-A4	Limpieza, adecuación de terreno y cimentación	1 mes	2 mes	Informe de Avance de Obra, fotografías, videos
9		O1-A5	Levantamiento y adecuación de la Estructura	2 mes	3 mes	Informe de Avance de Obra, fotografías, videos
10		O1-A6	Construcción de Auxiliares	2 mes	3 mes	Informe de Avance de Obra, fotografías, videos
11		O1-A7	Acabados y Cierre	2 mes	3 mes	Informe de Avance de Obra, fotografías, videos
12		O1-A8	Adquisición de pólizas todo riesgo para maquinaria agroindustrial	2 mes	3 mes	Póliza Firmada con recibo de pa

PLAN DE TRABAJO						
2. OBJETIVOS/ PRODUCTO-RESULTADO	3. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	5. FECHA DE INICIO	6. FECHA DE CIERRE	7. FUENTE DE VERIFICACIÓN	
En este espacio se relacionan los objetivos y resultados que se definieron en el perfil del proyecto, en los cuales se identifican los resultados específicos que se esperan en el proyecto que contribuyen al cumplimiento del mismo.		En este espacio se relacionan las actividades que deben realizar para cumplir con el objetivo específico	Fecha con día, mes y año desde se proyecta iniciar con la actividad	Fecha con día, mes y año desde se proyecta finalizar con la actividad	En este espacio se relaciona los mecanismos, herramientas, documentos, indicadores y todo aquello que evidencie el cumplimiento de la actividad	
	O2-A1	<p>Formación en Evaluación de la calidad física grano de cacao para actividades de transformación a chocolatería</p> <p>Descripción de técnicas, pruebas, instrumentos y herramientas de evaluación.</p> <p>Práctica % Humedad e índice de grano, descripción técnica, herramientas e identificación de valores admisible, descriptores de evaluación, registro de resultados e interpretación por afectación de calidad. Método cuantitativo, número de repeticiones por muestra.</p> <p>Práctica prueba de corte- identificación % de fermentación grano de cacao, descripción técnica, herramientas e identificación de valores admisible, descriptores de evaluación, registro de resultados</p>	2 mes	3 mes	Fotografías, listado de asistencia, videos del proceso de formación, documentos resultados de la evaluación del grano.	



PLAN DE TRABAJO						
2. OBJETIVOS/ PRODUCTO-RESULTADO	3. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	5. FECHA DE INICIO	6. FECHA DE CIERRE	7. FUENTE DE VERIFICACIÓN	
En este espacio se relacionan los objetivos y resultados que se definieron en el perfil del proyecto, en los cuales se identifican los resultados específicos que se esperan en el proyecto que contribuyen al cumplimiento del mismo.		En este espacio se relacionan las actividades que deben realizar para cumplir con el objetivo específico	Fecha con día, mes y año desde se proyecta iniciar con la actividad	Fecha con día, mes y año desde se proyecta finalizar con la actividad	En este espacio se relaciona los mecanismos, herramientas, documentos, indicadores y todo aquello que evidencie el cumplimiento de la actividad	
Fomentar competencias al personal que estará a cargo del Centro de Experiencia Física y Sensorial mediante capacitación especializada acompañada de diseño y análisis de productos agroindustriales como productos facilitadores de innovación.	O2-A3	<p>Identificación protocolo de evaluación</p> <p>Descripción de referentes para evaluación de defectos.</p> <p>Descripción de referentes para evaluación de atributos.</p> <p>Calibración con muestras referenciadas</p> <p>Evaluación muestras licor de cacao de la región</p> <p>Evidencia sistema de calibración y descripción de comentarios en la catación</p>	2 mes	3 mes	Fotografías, listado de asistencia, videos del proceso de formación, documentos resultados de la evaluación del licor.	
	O2-A4	Formación en modelos y control de variables de fermentación y secado de cacao	3 mes	4 mes	Fotografías, listado de asistencia, videos del proceso de formación, documentos resultados de las	

3. Se ajusta el plan financiero que no afecte valores finales por rubro

CIERA												
1. Código del Objetivo	2. Código de la Actividad	3. Descripción del Recurso y/o Insumo	4. Unidad	5. Cantidad	6. Valor Unitario	7. Valor Total	8. Valor Total	9. VALOR COTRFINANCIADO	10. %	11. VALOR CONTRAPARTIDA EN EFECTIVO	12. %	13. Si este valor es diferente a cero (\$0) revise los valores
	R03 - SERVICIOS PARA LA		Mínimo	35%	\$ 24,498,548.55	VALOR CORRECTO	\$ 69,995,853	\$ 28,500,000.00	25.60%	\$ -	0.00%	
	R04 - MAQUINARIA, HERR PARA LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN		Máximo	30%	\$ 20,998,755.90	VALOR CORRECTO	\$ 69,995,853	\$ 20,485,853.00	18.40%	\$ 910,000.00	0.82%	
	R05 - REQUERIMIENTOS		Máximo	20%	\$ 13,999,170.60	VALOR CORRECTO	\$ 69,995,853	\$ -	0.00%	\$ 30,120,000.00	27.60%	
	EF01 - Recursos requeridos)		N/A	0%	\$ -	VALOR CORRECTO	\$ 69,995,853	\$ -	0.00%	\$ 8,960,000.00	8.05%	VALOR CORRECTO
	EF02 - Alquiler de salomaterial didáctico		Máximo	10%	\$ 4,132,000.00	VALOR CORRECTO	\$ 69,995,853	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	VALOR CORRECTO
	EF03 - Gastos de pólizas (co del proyecto)		N/A	0%	\$ -	VALOR CORRECTO	\$ 69,995,853	\$ -	0.00%	\$ 630,000.00	0.57%	VALOR CORRECTO
	EF04 - Gastos de legalizar		N/A	0%	\$ -	VALOR CORRECTO	\$ 69,995,853	\$ -	0.00%	\$ 700,000.00	0.63%	VALOR CORRECTO
							\$ 69,995,853	\$ 69,995,853	62.88%	\$ 41,320,000	17.12%	

Compromisos:

Alistamiento de hojas de vida que se adjuntan al equipo de trabajo mantienen los perfiles asignados desde un inicio y se realizara la lista de chequeo correspondiente para agilizar convenio y validar la disponibilidad de los profesionales según fechas del cronograma.

Firma de participantes:	 Empresario Luis Fernando Muñoz Caviedes	 Asesor Técnico Andres Palacios
--------------------------------	--	--

