



ACTA DE LIQUIDACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SGR-435-CT N° 05 DE 2022 ENTRE UP HOLDING S.A.S Y MONICA VIVIANA CASTIBLANCO CHACON

CONTRATO No.: SGR-435-CT N.º 05 DE 2022

CONTRATANTE: UP HOLDING SAS

CONTRATISTA: MONICA VIVIANA CASTIBLANCO CHACON

OBJETO: Contratar los servicios profesionales de un Ingeniero (a) de software para ejercer actividades de Coordinador (a) Administrativo (a) del proyecto de inversión "IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, CODIGO BPIN 202100010043.

VALOR: CATORCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE (\$ 14.536.416.00)

PLAZO: CUATRO (04) MESES

FECHA DE INICIO: 17 DE JUNIO DE 2022.

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 16 DE OCTUBRE 2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 09 DE JULIO DE 2022

TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 01: 15 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE TERMINACIÓN N° 01: 24 DE JULIO DE 2022.

FECHA DE REINICIO N° 01: 25 DE JULIO DE 2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 02: 25 DE JULIO DE 2022

TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 02: 24 DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO N°02: 18 DE AGOSTO DE 2022.

FECHA DE SUSPENSIÓN N°03: 18 DE AGOSTO DE 2022.

TIEMPO DE SUSPENSIÓN: 15 DÍAS CALENDARIO.

FECHA DE REINICIO 03: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

FECHA DE SUSPENSIÓN 04: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

TIEMPO DE SUSPENSIÓN 04: 59 DIAS CALENDARIO.

FECHA DE REINICIO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE REINICIO N° 04 : 01 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE SUSPENSIÓN N° 05: 01 NOVIEMBRE DE 2022

TIEMPO DE SUSPENSIÓN 05 : UN (01) MES Y CATORCE (14) DIAS CALENDARIO

NUEVA FECHA DE REINICIO N° 05: 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 22 DE MARZO DE 2023.

FECHA DE REINICIO N° 05 : 15 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE SUSPENSIÓN N° 06: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

TIEMPO DE SUSPENSIÓN 06 : UN (01) MES Y DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO

NUEVA FECHA DE REINICIO N° 06: 31 DE ENERO DE 2022.

FECHA DE SUSPENSIÓN N° 07: 31 DE ENERO DE 2023.

TIEMPO DE SUSPENSIÓN 07 : UN (01) MES CALENDARIO.



www.upholding.co • contacto@upholding.co

Cra 13 #75 20 • Ofi 206 • Edificio ICALY • Colombia • Bogotá

Tel: 601 9260567

FECHA DE REINICIO : 01 DE MARZO DE 2023.
FECHA DE SUSPENSION N° 08:01 DE MARZO DE 2023.
TIEMPO DE SUSPENSION 08 :TRES (03) MESES CALENDARIO.
NUEVA FECHA DE REINICIO :01 DE JUNIO DE 2023.
TIEMPO DE SUSPENSION 09 :DOS (02) MESES CALENDARIO.
FECHA DE REINICIO 09: 01 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE REINICIO DE LA PRESENTE ACTA: 01 DE AGOSTO DE 2023.

Nos reunimos **MARISOL CARANTÓN AGUDELO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.331.704 de Manizales, quien obra en nombre y representación legal de **UP HOLDING S.A.S**, con Nit No. 900.828.603-0, y en calidad de contratista **MONICA VIVIANA CASTIBLANCO CHACON**, identificado con cédula N.º 1.015.433.260 de Bogotá, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACION ANTCICIPADA** del contrato de prestación de servicios profesionales **SGR-435-CT N.º 05 DE 2022**, teniendo en cuenta la cláusula decima primera del contrato -Causales de Terminación – numeral A): Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la entidad.

BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO: \$ 14.536.416.00
PRIMER PAGO: \$1,090,231.0
SEGUNDO PAGO: \$1,569,915.0
VALOR ADICIONADO: \$0
VALOR A LIBERAR: \$ 11.876.270

CUMPLIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TECNICO :100% A SATISFACCIÓN

VERIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 135 DE LA LEY 1753 DEL 2015

Se anexa consolidados aportes a seguridad social durante el plazo de ejecución del contrato, la cual hace parte integral de la presente acta.



La presente se firma por quienes en ella intervinieron a los (01) días del mes agosto de 2023.

Marisol Carantón

MARISOL CARANTÓN AGUDELO
Representante Legal
UP HOLDING S.A.S
NIT 900828603-0

Mónica V. Castiblanco

MONICA VIVIANA CASTIBLANCO CHACON
Contratista
C.C. N. °1.015.433.260 de Bogotá

