



REUNIÓN CONTRARO No.: SGR-CT-435-No 06 DE 2022 D FACTORY GROUP SAS

FT-010

VERSION 000

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 05/05/2021

FECHA DE REUNION:

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD
MARISOL CARANTÓN AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	UP HOLDING SAS
LAURA VIVIANA VASQUEZ CRUZ	PROFESIONAL JURIDICO	UP HOLDING SAS
MÓNICA VIVIANA CASTIBLANCO CHACÓN	COORDINADORA DE PROYECTOS	UP HOLDING SAS
JUAN DAVID GONZÁLEZ SANCHEZ	CONTRATISTA	DFACTORY GROUP SAS

II. OBJETO

Segundo análisis del perfeccionamiento del contrato No. SGR-CT-435-No 06 DE 2022.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza la lectura del acta anterior, la cual indicaba que el ... "CONCURSO CERRADO DE MAYOR CUANTÍA N.º 03 DE 2022 con OBJETO: REALIZAR ADECUACIONES LOCATIVAS, ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, celebraría el contrato el 04 de agosto de 2022.", sin embargo, el 25 de julio se emite ADENDA N°002 al concurso, con nueva fecha de Celebración del contrato el 30 de agosto de 2022.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA(S) ANTERIOR(ES)

Descripción del compromiso	Responsable	Se cumplió (S/N)	Acciones a tomar
UP HOLDING SAS comunicara el perfeccionamiento del contrato al contratista en las fechas indicadas.	Represante Legal UP HOLDING SAS	SI	

Listado de compromisos, acta en la cual se adquirió el compromiso, responsable, cumplió, no cumplió

V. ORDEN DEL DÍA

- Segundo analisis del perfeccionamiento del contrato No. SGR-CT-435-No 06 de 2022

VI. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la ciudad de Bogotá, a los 04 días del agosto de 2022, se reunieron, la señora MARISOL CARANTÓN AGUDELO, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.331.704 de Manizales, representante legal de UP HOLDING S.A.S, con Nit No. 900.828.603-0; MONICA VIVIANA CASTIBLANCO CHACON identificada con cedula de ciudadanía No. 1.015.433.260 de Bogotá, coordinadora de proyectos de la entidad; LAURA VIVIANA VASQUEZ CRUZ identificada con cedula de ciudadanía No. 1.018.453.944 de Bogotá, profesional jurídico de la entidad y el señor JUAN DAVID GONZÁLEZ SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.016.001.341 de Bogotá, representante legal del contratista DFACTORY GROUP SAS con NIT No. 900.662.299-1; procedemos a evaluar los siguientes aspectos por lo cual no se puede dar inicio al contrato en mención con el acta de inicio, aprobación de pólizas y expedición del registro presupuestal:

1. Que para la correcta ejecución del contrato No.: SGR-CT-435-No 06 DE 2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA FABRICACIÓN, DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD, PROYECTO DEDOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA" CON CODIGO BPIN 2021000100435.", se requiere previamente de las adecuaciones físicas de la locación del centro de innovación y productividad del Departamento del Huila.
2. Que el contrato No.: SGR-CT-435-No 06 DE 2022 no iniciara su ejecución, debido a que el CONCURSO DE MENOR CUANTIA CUANTÍA 03-2022 con objeto "REALIZAR ADECUACIONES LOCATIVAS, ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA", a la fecha no ha sido adjudicado y el proceso presenta una segunda adenda el 25 de julio, donde se amplia el tiempo para adjudicación al 30 de agosto, dado que para el óptimo ejercicio de contratación se requiere realizar estudios y diseños definitivos de adecuaciones, electricos, voz, datos y aires acondicionados; actividades predecesoras para llevar a cabo el contrato de fabricación, dotación e instalación de mobiliario. Los estudios y diseños fueron solicitados mediante solicitud de adenda por parte de los oferentes.
4. Que hasta tanto no sea adjudicado el CONCURSO CERRADO DE MAYOR CUANTÍA N.º 03 DE 2022 con OBJETO: REALIZAR ADECUACIONES LOCATIVAS, ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, no se dara acto de inicio del contrato SGR-CT-435-No 06 DE 2022 y se espera al 31 de agosto para verificar su estado, dado que segun cronograma de la segunda adenda se daría la celebración del contrato.

VI. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha
1	UP HOLDING SAS comunicara el perfeccionamiento del contrato al contratista en las fechas indicadas.	Represante Legal UP HOLDING SAS	31/08/22
2			
3			

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA
DIA MES AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad.

REPRESENTANTE LEGAL UP HOLDING SAS

PROFESIONAL JURIDICO

COORDINADOR DE PROYECTOS

REPRESENTANTE LEGAL DFACTORY GROUP SAS