



REUNIÓN CONTRARO No.: SGR-CT-435-No 06 DE 2022 D FACTORY GROUP SAS

FT-010

ACTA DE REUNIÓN

VERSION 000  
FECHA: 05/05/2021

## FECHA DE REUNION:

## I. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD
MARISOL CARANTÓN AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	UP HOLDING SAS
LAURA VIVIANA VASQUEZ CRUZ	PROFESIONAL JURIDICO	UP HOLDING SAS
MÓNICA VIVIANA CASTIBLANCO CHACÓN	COORDINADORA DE PROYECTOS	UP HOLDING SAS
JUAN DAVID GONZÁLEZ SANCHEZ	CONTRATISTA	DFACTORY GROUP SAS

## II. OBJETO

Tercer análisis del perfeccionamiento del contrato No. SGR-CT-435-No 06 DE 2022.

## III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza la lectura del acta anterior, la cual indicaba que el ... SGR-CT-435-No 06 DE 2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA FABRICACIÓN, DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD, PROYECTO DEDOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA" CON CODIGO BPIN 2021000100435.", se requiere previamente de las adecuaciones físicas de la locación del centro de innovación y productividad del Departamento del Huila.", las cuales se tenía contemplado adjudicar el 30 de agosto de 2022.

## IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA(S) ANTERIOR(ES)

Descripción del compromiso	Responsable	Se cumplió (S/N)	Acciones a tomar
N/A	N/A	N/A	N/A

Listado de compromisos, acta en la cual se adquirió el compromiso, responsable, cumplió, no cumplió

## V. ORDEN DEL DÍA

- Tercer análisis del perfeccionamiento del contrato No. SGR-CT-435-No 06 de 2022

## VI. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la ciudad de Bogotá, a los 18 días del agosto de 2022, se reunieron, la señora MARISOL CARANTÓN AGUDELO, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.331.704 de Manizales, representante legal de UP HOLDING S.A.S, con Nit No. 900.828.603-0; MÓNICA VIVIANA CASTIBLANCO CHACÓN identificada con cedula de ciudadanía No. 1.015.433.260 de Bogotá, coordinadora de proyectos de la entidad; LAURA VIVIANA VASQUEZ CRUZ identificada con cedula de ciudadanía No. 1.018.453.944 de Bogotá, profesional jurídico de la entidad y el señor JUAN DAVID GONZÁLEZ SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.016.001.341 de Bogotá, representante legal del contratista DFACTORY GROUP SAS con NIT No. 900.662.299-1; procedemos a evaluar los siguientes aspectos de perfeccionamiento del contrato, por lo cual no se puede dar inicio al contrato en mención con el acta de inicio, aprobación de pólizas y expedición del registro presupuestal, por las siguientes razones:

1. Que para la correcta ejecución del contrato No.: SGR-CT-435-No 06 DE 2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA FABRICACIÓN, DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD, PROYECTO DEDOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA" CON CODIGO BPIN 2021000100435.", se requiere previamente de las adecuaciones físicas de la locación del centro de innovación y productividad del Departamento del Huila.
2. Que el contrato No.: SGR-CT-435-No 06 DE 2022 no iniciara su ejecución, debido a que el CONCURSO DE MENOR CUANTIA CUANTÍA 03-2022 con objeto "REALIZAR ADECUACIONES LOCATIVAS, ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA", se declaro desierto, bajo la resolución NRO 038-2022 "POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTA EL CONCURSO CERRADO PARA LA CONTRATACIÓN DE MAYOR CUANTIA".
3. Que hasta tanto no se realicen los estudios y diseños finales correspondientes a los componenetes electricos, voz, datos, aires acondicionados e infraestructura, los cuales a la fecha UP HOLDING SAS viene desarrollando, no se generara acta de inicio del contrato SGR-CT-435-No 06 DE 2022
4. Que UP HOLDIGN SAS tendra enterado constantemente al contratista DFACTORY GROUP SAS del estado y adelanto del ejercicio correspondiente a los estudios y diseños finales de los componenetes electricos, voz, datos, aires acondicionados e infraestructura, para determinar el inicio del contrato.

## VI. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha
1	UP HOLDING SAS comunicara el perfeccionamiento del contrato al contratista en las fechas indicadas.	Repesante Legal UP HOLDING SAS	31/08/22
2			
3			

## VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA

N/A

DIA

N/A

MES

N/A

AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad.

REPRESENTANTE LEGAL UP HOLDING SAS

COORDINADOR DE PROYECTOS

PROFESIONAL JURIDICO

  
REPRESENTANTE LEGAL DFACTORY GROUP SAS