



Título Marco Reunión

FT-010

ACTA DE REUNIÓN

VERSION 000

FECHA: 05/05/2021

FECHA DE REUNION: 28/06/2022

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD
Laura Viviana Vasquez	Abogada	Upholding
Tirzo Gutierrez	Gerente Factory	Factory
Leyla Marulanda	Gerente Meta	Upholding
Alvaro Meneses Orozco	coordinador de tecnolog	Upholding

II. OBJETO

Plantear el nuevo cronograma para la ampliacion de tiempo en el desarrollo de la pagina web

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N.A

IV. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGUN ACTA(S) ANTERIOR(ES)

Descripción del compromiso	Responsable	Acciones a tomar
	N.A	
	N.A	

Listado de compromisos, acta en la cual se adquirio el compromiso, responsable, cumplió, no cumplió

V. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Inicialmente, tirzo presenta el progreso en el desarrollo de la pagina web de Upholding junto con los micrositiios, de lo que se observa un avance pero no la finalizacion del mismo, tambien se aclara que la fecha de terminacion de contrato esta cercana y no alcanzara para la terminacion del sitio ni la migracion, entonces se propone una ampliacion de tiempo al contrato por 20 dias en la que se tragara de la siguiente forma:

- 11 de julio: Entrega de contenido faltante por parte de los proyectos
- 14 de julio Monte de contenido a la pagina web de upholding y micrositiios
- 16 de julio: Validacion interna de la informacion cargada
- 20 de julio: Migracion de la pagina web de Upholding
- 21 de julio: Socializacion de la version final de la pagina web de Upholding con los interesados
- 25 de julio: Entrega de informe final por parte del contratista

Con esta propuesta la supervision considera procedente la ampliacion y el contratista factory acepta conforme la validacion de la supervision para la ampliacion de los 20 dias.

VI. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromisos	Responsable	Fecha	Estado
1	Entregar el plan de trabajo con las fechas anteriormente estipuladas	Factory	29/06/22	Entregado
2	Socializacion del plan de trabajo	Alvaro	30/06/22	Entregado
3				
4				
5				
6				

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA

DIA

MES

AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad.




Gerente Factory



GERENTE IMPULSA META



COORDINADOR DE TECNOLOGIAS



ABOGADO UP HOLDING