



Titulo Marco Reunión

FT-010

ACTA DE REUNIÓN

VERSION 000

FECHA: 05/05/2021

FECHA DE REUNION: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD
HARRISON JAIME PARRA HERNANDEZ	Asesor Técnico	UP HOLDING SAS
LEYLA MARULANDA ARIAS	Gerente Proyecto Impulsa Meta	UP HOLDING SAS
ORIANA CLAVIJO SILVA	Coodinadora Técnica/Supervisor	UP HOLDING SAS

II. OBJETO

Revisión adición contrato 050, del asesor técnico Harrison Jaime Parra Hernández

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N.A

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA(S) ANTERIOR(ES)

Descripción del compromiso	Responsable	Se cumplió (S/N)	Acciones a tomar
	N.A		
	N.A		

Listado de compromisos, acta en la cual se adquirió el compromiso, responsable, cumplió, no cumplió

V. ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Reducción de tiempo y valor del contrato 050
3. Cierre reunión

VI. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Nos reunimos Leyla Marulanda, Gerente del Proyecto Impulsa Meta, Oriana Clavijo Silva, Coordinadora Técnica del proyecto Impulsa Meta y Harrison Jaime Parra Hernández, Asesor técnico del proyecto Impulsa Meta para revisar el contrato 050 de 2023.
2. En esta reunión se informa que el proyecto Impulsa Meta a través de documento modificatorio del mes de agosto planteó ampliar su horizonte de tiempo hasta el 30 de septiembre para lograr el cierre técnico de los proyectos de innovación y hasta el 30 de octubre para que el equipo administrativo y financiero realice el cierre financiero del proyecto Impulsa Meta. En ese propósito el equipo técnico acompañará el proceso administrativo (cierre documental de procesos) hasta el 15 de octubre, respondiendo así a la redistribución de rubros realizada. De común acuerdo con el asesor técnico Harrison Jaime Parra Hernández, se decide realizar una reducción de 15 días al contrato 050 de 2023, pasando de \$ 7.268.208,00 a \$5.451.156,00, teniendo como fecha de terminación 15 de octubre de 2023.
3. Se solicitará a la abogada del proyecto y a plataformas, proceder a realizar otro si al contrato y reducción al RP y CDP correspondiente.

VII. COMPROMISOS PACTADOS

N°	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha
1	Solicitar otro si de contrato	Oriana Clavijo	27/09/2023
2			

VIII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA

DÍA

MES

AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad.

ORIANA CLAVIJO SILVA
SUPERVISORA CONTRATO 050
UP HOLDING SASLEYLA ASTRID MARULANDA ARIAS
GERENTE IMPULSA META
UP HOLDING SASHARRISON JAIME PARRA HERNANDEZ
ASESOR TECNICO
UP HOLDING SAS