



EVALUACION DE PROVEEDORES

FT-007
 Versión: 001
 Fecha: 3 Febrero 2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR		INNOVAGRIC S.A.S	FECHA DE EVALUACIÓN	D	M	A
NIT O C.C.		901.358.715	PERIODO EVALUADO (si aplica)	30	8	2023
				Desde	Hasta	
				28-abril-2023	30/08/2023	

N° DEL CONTRATO Y FECHA DEL CONTRATO: SGR-CT-230- 061 DE 2023 FECHA 28-04-2023

CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR: contabilidad@innovagric.co


DIRECCIÓN Y TELEFONO: KM 3 VIA LA UNION LA VICTORIA CENTRO A ASORUT CS 5 TEL 3185198116

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DEL RUBRO 04- MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, PARA LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN, COFINANCIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE (18) PROYECTOS DE INNOVACIÓN

CALIFICACION		
CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato	50
	La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido	90
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor	50
	Sus tiempos de respuesta ante requerimientos se adecuan a nuestras necesidades	60
CUMPLIMIENTO	Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes)	60
	Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios)	60
FLEXIBILIDAD Y FIABILIDAD INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR	Adaptación y respuesta del proveedor a las necesidades solicitadas	70
	Cumplimiento del proveedor a las solicitudes administrativas y contractuales	90

EVALUACION DEL PROVEEDOR=	TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS (530)	X	100	=	66
	TOTAL DE PUNTOS POSIBLES (32)				
SISTEMA DE Puntuación	CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (8)				
50 Mal desempeño					
60 Bajo desempeño					
70 Desempeño aceptable					
90 Buen desempeño					
100 El mejor desempeño posible					
	CALIFICACION				Desempeño aceptable

OBSERVACIONES: Durante la ejecución del contrato, se solicitaban informes de avance y otros requerimientos propios de la ejecución y no se daba respuesta, adicionalmente un mes antes de terminar informo que no podría proveer algunos elementos del rubro contratado, fue necesario realizar un modificadorio y liberar esos elementos para ser contratados aparte, adicionalmente presento retrasos en las entregas. aunque se resalta que lo que entrego fue con la calidad y especificaciones que esperaban los empresarios.

FIRMA:

 NOMBRE DEL SUPERVISOR: ORIANA C. AVILJO SILVA
 CARGO: COORDINADORA TÉCNICA