
 
 

ACTA DE SUSPENSIÓN N 01 DE 2023 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SGR-230-CT Nº052 
DE 2023 ENTRE UP HOLDING S.A.S Y ROBERT LEVITH MEJIA GUTIERREZ 

 
CONTRATO No.:    SGR-230-CT-Nº052 DE 2023 

CONTRATANTE:   UP HOLDING SAS 
CONTRATISTA:     ROBERT LEVITH MEJIA GUTIERREZ 

  OBJETO:    CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE 
EMPRESAS, PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES DE ASESOR TÉCNICO DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN “DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO, 
ECONOMÍA NARANJA Y AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA”, BPIN 
2021000100230 

PLAZO:                 SIETE (07) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS. 
   VALOR:            VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS   
                           VEINTISIETE  PESOS M/CTE  ($27.740.327). 
FECHA DE INICIO:   12 DE ENERO DE 2023 
FECHA DE TERMINACIÒN: 31 DE AGOSTO DE 2023. 
FECHA DE SUSPENSIÓN N°01 :01 DE FEBRERO DE 2023. 
FECHA DE REINICIO N 02: 01 DE MARZO DE 2023. 
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 
_____________________________________________________________________________ 
Nos reunimos MARISOL CARANTÓN AGUDELO, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.331.704 de 
Manizales, quien obra en nombre y representación legal de UP HOLDING S.A.S, con Nit No. 900.828.603-0, en 
calidad de supervisora del contrato y en calidad de contratista ROBERT LEVITH MEJIA GUTIERREZ, identificado 
con cédula N. 12.265.594 Pitalito (Huila), con el fin de suscribir la presente ACTA DE SUSPENSIÓN del contrato de 
prestación de servicios profesionales SGR-230-CT Nº052 DE 2023, Previa las siguientes consideraciones: 

1. Dado los considerandos expuestos en el ACTA NRO 04 -2023 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
SUSPENDE LA EJECUCION DEL  E2-A01  DEL PROYECTO BPIN 2021000100230 RELACIONADO A 
LOS TERMINOS DE REFERENCIA  Y CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA ABIERTA PARA LA 
SELECCIÓN E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS, se hace necesario la suspensión del contrato dado 
que  la  suspensión de esta actividad afecta el cumplimiento del objeto contractual motivo por el cual hasta 
tanto no desaparezca la causal de fuerza mayor no se reiniciaría el mismo. 

2. Que la suspensión del presente contrato empezará a regir desde el 01 de febrero de 2023. 
 
3. Que el plazo de la suspensión es de 30 días calendario.  
 



 
 

4. Que la Fecha de terminación de la suspensión es el 28 de febrero de 2023, para lo cual se firmara 
posteriormente la respectiva acta de reinicio. 
 
 
La presente se firma por quienes en ella intervinieron al primer 01 del mes de febrero de 2023. 
 
 
 
 
__________________________                       ___________________________ 
 MARISOL CARANTON AGUDELO                               ROBERT LEVITH MEJIA GUTIERREZ 
Representante Legal                    Contratista 
 UP HOLDING S.A.S NIT 900828603-0                         C.C. N.º. 12.265.594 Pitalito (Huila 
 
 
 
 


