
 
 

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NºSGR-230-
04 DE 2022 ENTRE UP HOLDING S.A.S Y LUISA FERNANDA PEÑA CUBILLOS 

 
CONTRATO No.:    SGR-230-04 DE 2022  
CONTRATANTE:   UP HOLDING SAS 
CONTRATISTA:     LUISA FERNANDA PEÑA CUBILLOS 

  OBJETO:        Contratar los servicios profesionales de un Diseñador (a) Gráfico para ejercer las 
actividades de Diseñador del proyecto de inversión “DESARROLLO DE 
CAPACIDADES EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL PARA LAS 
EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO, ECONOMÍA NARANJA Y 
AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, BPIN  2021000100230. 

VALOR:    SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($65.413.872,00). 

PLAZO:          DIECIOCHO (18) MESES  
FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022. 
FECHA DE TERMINACION: 31 DE AGOSTO DE 2023. 
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 01: 01 DE FEBRERO DE 2023. 
PLAZO DE SUSPENSIÓN: 01 MES CALENDARIO 
FECHA DE REINICIO: 01 DE MARZO DE 2023. 
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 
_________________________________________________________________________ 
 
Nos reunimos MARISOL CARANTÓN AGUDELO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.331.704 de Manizales, quien obra en nombre y representación legal de UP HOLDING S.A.S, con 
Nit No. 900.828.603-0 y en calidad de supervisora del contrato y en calidad de contratista LUISA 
FERNANDA PEÑA CUBILLOS, identificada con cédula N.º 1.026.263.976 expedida en Bogotá, con 
el fin de suscribir la presente ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01  del contrato de prestación de servicios 
profesionales SGR-230- Nº 04 DE 2022, Previa las siguientes consideraciones: 

1.Dado los considerandos expuestos en el ACTA NRO 04 -2023 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
SUSPENDE LA EJECUCION DEL  E2-A01  DEL PROYECTO BPIN 2021000100230 
RELACIONADO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA  Y CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
ABIERTA PARA LA SELECCIÓN E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS, se hace necesario la 
suspensión del contrato dado que  la  suspensión de esta actividad afecta el cumplimiento del objeto 
contractual motivo por el cual hasta tanto no desaparezca la causal de fuerza mayor no se reiniciaría 
el mismo. 

 

 



 
 

2. Que la suspensión del presente contrato empezará a regir desde el 01 de febrero de 2023. 
 
3. Que el plazo de la suspensión es de 30 días calendario.  
 
4. Que la Fecha de terminación de la suspensión es el 28 de febrero de 2023, para lo cual se firmara 
posteriormente la respectiva acta de reinicio. 
 
 
 
La presente se firma por quienes en ella intervinieron el primero (01) de febrero de 2023. 
 
 
 
 
____________________________                   ____________________________ 
MARISOL CARANTÓN AGUDELO      LUISA FERNANDA PEÑA CUBILLOS 
Representante Legal                    Contratista 
UPHOLDING S.A.S                                                 C.C. N. º 1.026.263.976 
NIT 900828603-0                                                                               
                                    
                     
 
 
 
 


