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Cartagena	de	Indias,	7	de	julio	de	2022	
	

OF-INV-144-2022.	
Señores,	
UP	HOLDING	SAS	
Calle	26ª		#	13-97	Oficina	2306	
Bogotá	D.C	
	 	
	
	
REF.	CONCURSO	CERRADO	DE	MAYOR	CUANTIA	No.	-003-2022	
	
	
Por	medio	de	la	presente	la	empresa	Inverconst	hace	una	solicitud	de	adenda	de	17	días	
calendario,	teniendo	en	cuenta	la	siguiente	situación:	
	

1. Las	 referencias	 de	 aires	 acondicionados	 planteadas	 en	 el	 mercado	 actual	 están	
obsoletas,	 por	 tanto,	 las	 nuevas	 referencias	 no	 cumplen	 con	 las	 mismas	
condiciones	planteadas	y	para	ofrecer	condiciones	mejoradas	de	aires,	cambian	los	
diseños	de	aireado	que	garanticen	el	sistema	de	enfriamiento	y	las	condiciones.	

	
2. Se	requiere	un	diseño	del	sistema	de	aire	acondicionado	que	requiere	un	tiempo	

adicional	 para	 replanteamiento	 y	 así	 garantizar	 condiciones	 de	 precio	 y	
especificaciones	técnicas	

	
3. No	 se	 evidencia	 en	 los	 items	 los	 elementos	 de	 tubería	 de	 cobre	 para	 los	 aires	

acondicionados,	ni	sistemas	adicionales	para	garantizar	la	correcta	instalación.	
	

4. Para	 los	 laboratorios	 que	 requieren	 certificación	 de	 la	 secretaria	 de	 salud	 o	 del	
invima,	 se	evidencia	que	algunos	elementos	no	 se	ajustan	al	 cumplimiento	de	 la	
normatividad,	razón	por	la	cual,	se	requiere	más	tiempo	para	realizar	el	análisis	de	
los	 servicios	 ofrecidos	 en	 los	 laboratorios	 y	 así	 mismo,	 evaluar	 y	 observar	 que	
incluye	o	no	incluye	la	oferta	en	mención,	pero	que	garantice	el	objeto	contractual.	

	
5. Basados	en	la	visita	al	espacio,	se	evidencia	mayores	cantidades	de	algunos	ítems	

que	 para	 los	 requerimientos	 se	 hacen	 necesarios	 y	 es	 necesario	 validar	 con	 una	
visita	posterior.	
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6. Así	mismo,	en	términos	de	tiempo	se	requiere	ampliar	en	términos	de	tiempo	de	
ejecución	a	5	meses,	teniendo	en	cuenta	que	la	etapa	de	alistamiento	al	inicio	y	de	
limpieza	y	entrega	final	requieren	un	tiempo	de	validación	con	anterioridad.	

	
7. Por	último,	con	lo	relacionado	al	estudio	de	cargas,	se	requiere	validar	los	planos	y	

las	capacidades	de	acuerdo	con	las	fichas	técnicas	de	los	equipos,	por	tal	motivo,	
para	 realizar	 la	evaluación	se	 requieren	 las	 fichas	 técnicas	de	 los	equipos	con	 las	
especificaciones	actualizadas.	

	
Nuestro	 interés	es	garantizar	que	efectivamente	 la	oferta	cumpla	con	 la	totalidad	de	 los	
requerimientos	y	podemos	organizar	una	visita	a	nuestro	riesgo	para	realizar	la	validación	
de	cada	uno	de	los	ítems	y	cantidades	mencionadas.	
	
	
	
Cordialmente,	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

JUSTO	RAFAEL	MORALES	ALTAMAR	


