
 

 
ACTA DE AJUSTES PROPUESTA TECNICA PARA CONVENIOS 

 

Fecha:  Neiva, 08 de mayo de 2023 

Nombres y Apellidos: JOHANNA ALEXANDRA FIGUEREDO MANRIQUE 

Nombre de la empresa ORGANIZACIÓN PROYECTO EXPRESIÓN S.A.S. - EDUTEGIA 

Identificación: 33.750.727 Celular: 
3014457704 

 

Rol: Empresario(a) Beneficiado(a) 

Correo Electrónico: edutegia@gmail.com 

Municipio: Neiva 

Hora de Inicio: 09:30 pm Hora de Finalización: 10:10 pm 

Temas Tratados: 
 

 
Ajuste en el tiempo de ejecución en los archivos Anexo 2 y R01 del proyecto 

“Desarrollo de un proceso metodológico educativo estandarizado mediante una 

plataforma web e-learning para fortalecer las habilidades blandas de los 

Facilitadores de EDUTEGIA como capacitadores, artistas y recreadores en el 

departamento del Huila”, de acuerdo a las consecuencias por el retraso en la 

elaboración y posterior firma del convenio y acta de inicio. 

 

Objetivo y desarrollo de la reunión: 

 
Ajustar los tiempos de ejecución y cumplimiento de los requisitos estipulados en cada actividad específica 
que se registra en el Anexo 2_ y en el plan de trabajo consignado en el R01 del Proyecto “Desarrollo de un 
proceso metodológico educativo estandarizado mediante una plataforma web e-learning para fortalecer las 
habilidades blandas de los Facilitadores de EDUTEGIA como capacitadores, artistas y recreadores en el 
departamento del Huila”,  

 

Descripción y Justificación de los ajustes:  

 
1. Considerando los atrasos presentados por las diferentes observaciones y el tiempo tomado para su 

respectiva subsanación en los disímiles procesos previos a la elaboración y firma del convenio y acta 

de inicio, se procede con un nuevo ajuste a los archivos Anexo 2_ y en el plan de trabajo consignado en 

el R01, en consecuencias a la pérdida de tiempo de ejecución del proyecto, en común acuerdo con el 

empresario se procede al mencionado ajuste.  
2. Se realiza el respectivo ajuste y diligenciamiento de los formatos Anexo 2_ y el plan de trabajo 

consignado en el R01, y se le informa al empresario que el tiempo vigente para la ejecución del proyecto 

será de 4 meses. 

3. Este documento se consolida como el acta de seguimiento y ajuste a las recomendaciones dadas para 

la firma del convenio y acta de inicio.  
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Compromisos: 

 
El empresario se compromete a agilizar los proceso y procedimientos en pro de ejecutar su proyecto sin 
contratiempos y en las fechas definidas. 
 

Firma de 
participantes: 

 
_____________________                           ________________________ 
Empresario                                                    Gerente AVANZA HUILA 
                                                                    

 
_____________________                           ________________________ 
Coordinadora Técnica                                 Asesor Técnico – Andrew Ramón 
 
 
______________________ 
 
Representante Factory 
 
 
_______________________ 
Abogada AVANZA HUILA 
 

 
 
 

 


