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ACTA DE SUSPENSION N° 01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
TECNOLOGICOS Y DE APOYO N°SGR-230-045 DE 2022 ENTRE UP HOLDING S.A.S Y
FACTORY IM SAS

CONTRATO No.. SGR-230-045 DE 2022

CONTRATANTE: UP HOLDING SAS

CONTRATISTA: FACTORY IM SAS

OBJETO: “CONTRATAR LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS Y APOYO LOGISTICO PARA
MEJORAR Y FORTALECER LA FORMULACION DE LOS PROYECTOS DE INNOVACION EN
FORMULACION PARA SER PRESENTADOS A LA CONVOCATORIA DEL ENTREGABLE E2-A01
DENOMINADO 1.4.2.1 DESARROLLAR MESAS DE TRABAJO PARA LA FORMULACION DE
PROYECTOS, 1.4.3.1 REALIZAR ENCUENTROS DE SOCIALIZACION DE CONVOCATORIAS Y
1.45.1 REALIZAR LANZAMIENTO, DIVULGACION, ADMINISTRACION Y PRIORIZACION DE
PROYECTOS INNOVADORES QUE HACEN PARTE DE LA ACTIVIDAD 1.4 REALIZAR
CONVOCATORIA ABIERTA PARA LA SELECCION DE PROYECTOS DE INCREMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD A TRAVES DE LA INNOVACION Y PARTE DEL ENTREGABLE E2- A02
DENOMINADO 1.2.1.1 FINANCIAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS DE INNOVACION
EMPRESARIAL DE LA ACTIVIDAD 1.2 ACOMPANAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS DE
INNOVACION DE LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE
INVERSION “DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTION DE LA INNOVACION
EMPRESARIAL PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO, ECONOMIA NARANJA Y
AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2021000100230".

VALOR: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS SETENTA'Y CINCO PESOS M/CTE ($250.883.775).
PLAZO: NUEVE MESES (9) MESES
FECHA DE INICIO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.
FECHA DE TERMINACION: 29 DE AGOSTO DE 2023.
FECHA DE SUSPENSION N°01 : 01 DE FEBRERO DE 2023
PLAZO DE SUSPENSION: 01 MES CALENDARIO
NUEVA FECHA DE REINICIO: 01 DE MARZO DE 2023.
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Nos reunimos MARISOL CARANTON AGUDELO, identificada con cédula de ciudadania No.
24.331.704 de Manizales, quien obra en nombre y representacion legal de UP HOLDING S.A.S, con
Nit No. 900.828.603-0 y en calidad de contratista FACTORY IM SAS, identificado con NIT:
900348379-5, representada legalmente por TIRZO GUTIERREZ VEGA, identificado con cédula de
ciudadania No. 86.061.571, con el fin de suscribir la presente ACTA DE SUSPENSION N° 01 del
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contrato de prestacion de servicios tecnoldgicos y de apoyo SGR-230- N° 45 DE 2022, Previa las
siguientes consideraciones:

1.Dado los considerandos expuestos en el ACTA NRO 04 -2023 “POR MEDIO DE LA CUAL SE
SUSPENDE LA EJECUCION DEL E2-A01 DEL PROYECTO BPIN 2021000100230
RELACIONADO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA
ABIERTA PARA LA SELECCION E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS, se hace necesario la
suspension del contrato dado que la suspensidn de esta actividad afecta el cumplimiento del objeto
contractual motivo por el cual hasta tanto no desaparezca la causal de fuerza mayor no se reiniciaria
el mismo.

2. Que la suspension del presente contrato empezaré a regir desde el 01 de febrero de 2023.
3. Que el plazo de la suspensién es de 30 dias calendario.

4. Que la Fecha de terminacion de la suspensién es el 28 de febrero de 2023, para lo cual se firmara
posteriormente la respectiva acta de reinicio.

La presente se firma por quienes en ella intervinieron al primer 01 del mes de febrero de 2023.
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MARISOL CARANTON AGUDELO TIRZO GUTIERREZ VEGA
Representante Legal Contratista
UPHOLDING S.A C.C. 86.061.571
NIT 900828603-0 Representante Legal FACTORY IM SAS
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